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1 ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN MASIVA RURAL A TRÁVES DE EM GADM
PATATE

53 días mar 19/04/22 jue 30/06/22

2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRELIMINAR 4 días mar 19/04/22 vie 22/04/22

3 Análisis de Información del MAG 1 día mar 19/04/22 mar 19/04/22

4 Generación de las ZHA preliminares 1 día mié 20/04/22 mié 20/04/22

5 Generación del mapa de muestras para salidas al campo 1 día mié 20/04/22 mié 20/04/22

6 Preparación de insumos para el levantamiento de información en campo 2 días jue 21/04/22 vie 22/04/22

7 ESTUDIO DE MERCADO RURAL, INVESTIGACIÓN DE PRECIOS 
CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN

5 días lun 25/04/22 vie 29/04/22 2

8 Levantamiento de las fichas de investigación en campo 4 días lun 25/04/22 jue 28/04/22

9 Presentación de resultados preliminares de investigación de campo 1 día vie 29/04/22 vie 29/04/22

10 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 23 días mar 03/05/22 jue 02/06/22 7

11 Fichas de Investigación de Campo Ingresadas 3 días mar 03/05/22 jue 05/05/22

12 Generación de Matriz de valor y factores del suelo 8 días vie 06/05/22 mar 17/05/22

13 Actualización de costos de materiales y equipos de la construcción 4 días mié 18/05/22 lun 23/05/22

14 Revisión y análisis de resultados por parte del GADM 8 días mar 24/05/22 jue 02/06/22

15 PARAMETRIZACIÓN Y SIMULACIÓN 15 días vie 03/06/22 jue 23/06/22 10

16 Pruebas de simulación en ambiente de pruebas SINAT PLUS 7 días vie 03/06/22 lun 13/06/22

17 Revisión y análisis de resultados por parte del GADM 8 días mar 14/06/22 jue 23/06/22 16

18 CAPACITACIÓN 5 días vie 24/06/22 jue 30/06/22 15

19 Elaboración de insumos para capacitación Metodología VMR en 
ambientes SINAT

1 día vie 24/06/22 vie 24/06/22
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20 Capacitación al GADM 4 días lun 27/06/22 jue 30/06/22 19
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