Id Modo de |Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Predecesoras
[i ] tarea 18
1 ACTUALIZACION DE LA VALORACION MASIVA RURAL A TRAVES DE EM GADM 53 dias mar 19/04/22 jue 30/06/22
PATATE
2 ANALISIS DE LA INFORMACION PRELIMINAR 4 dias mar 19/04/22 vie 22/04/22
3 = Andlisis de Informacion del MAG 1dia mar 19/04/22 mar 19/04/22
4 | - Generacién de las ZHA preliminares 1dia mié 20/04/22 mié 20/04/22
5 @ = Generacién del mapa de muestras para salidas al campo 1dia mié 20/04/22 mié 20/04/22
6 Preparacién de insumos para el levantamiento de informacién en campo 2 dias jue 21/04/22 vie 22/04/22
7 ESTUDIO DE MERCADO RURAL, INVESTIGACION DE PRECIOS 5 dias lun 25/04/22 vie 29/04/22 2
CONSTRUCCION Y SOCIALIZACION
8 - Levantamiento de las fichas de investigacion en campo 4 dias lun 25/04/22 jue 28/04/22
9 - Presentacion de resultados preliminares de investigacion de campo 1dia vie 29/04/22 vie 29/04/22
10 ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 23 dias mar 03/05/22 jue 02/06/22 7
11 = Fichas de Investigacion de Campo Ingresadas 3 dias mar 03/05/22 jue 05/05/22
12 = Generacién de Matriz de valor y factores del suelo 8 dias vie 06/05/22 mar 17/05/22
13 = Actualizacion de costos de materiales y equipos de la construccion 4 dias mié 18/05/22 lun 23/05/22
14 Revision y anélisis de resultados por parte del GADM 8 dias mar 24/05/22 jue 02/06/22
15 PARAMETRIZACION Y SIMULACION 15 dias vie 03/06/22 jue 23/06/22 10
16 = Pruebas de simulacion en ambiente de pruebas SINAT PLUS 7 dias vie 03/06/22 lun 13/06/22
17 = Revision y anélisis de resultados por parte del GADM 8 dias mar 14/06/22 jue 23/06/22 16
18 CAPACITACION 5 dias vie 24/06/22 jue 30/06/22 15
19 = Elaboracién de insumos para capacitacion Metodologia VMR en 1dia vie 24/06/22 vie 24/06/22
ambientes SINAT
Tarea Resumen inactivo Tareas externas
Divisiobn i Tarea manual I Hito externo o
Hito solo duracién Fecha limite 4
Proyecto: 26052021_CRONOGR
Fecha: mar 19/04/22 Resumen 1 |Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto Resumen manual 1 Progreso manual

Tarea inactiva

Hito inactivo

solo el comienzo

solo fin
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Id Modo de Nombre de tarea

Duracién Comienzo Fin Predecesoras
O tarea 18
20 = Capacitacion al GADM 4 dias lun 27/06/22 jue 30/06/22 19
Tarea Resumen inactivo | Tareas externas
Divisién Ciirririiiinninn Tarea manual I Hito externo o
Hito L 2 solo duracién Fecha limite A 4
Proyecto: 26052021_CRONOGR
ﬁ
Fecha: mar 19/04/22 Resumen Informe de resumen manual Progreso
Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Progreso manual

Tarea inactiva

Hito inactivo

solo el comienzo

solo fin
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‘may 21 ‘j

‘JU

‘902

‘sep ‘ocZ
25\02\09\16\23\30\06\13\20\27\04\11\18\25\01\08\15\22\29\05\12\19\26\03\10\17\24\31\07\14\21\28\05\12\19\26\02\09\16\23\30\06\1

‘ ‘d|c

en ' feb 22

Proyecto: 26052021_CRONOGR
Fecha: mar 19/04/22

Tarea

Division

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo

L 4
ﬁ
I I

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duracién

Informe de resumen manual
Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

[ Tareas externas
I Hito externo

Fecha limite

Progreso

I 1  Progreso manual

<
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‘may 21 ‘j ‘JU ‘902 ‘sep ‘oc 21 ‘ ‘d|c ‘ ‘feb 22
25\02\09\16\23\30\06\13\20\27\04\11\18\25\01\08\15\22\29\05\12\19\26\03\10\17\24\31\07\14\21\28\05\12\19\26\02\09\16\23\30\06\1

Tarea Resumen inactivo I [ Tareas externas

Divisién Ciirririiiinninn Tarea manual | I Hito externo o

Hito L 2 solo duracion Fecha limite 4
Proyecto: 26052021_CRONOGR
Fecha: mar 19/04/22 esumen nforme de resumen manua rogreso

Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo L

Hito inactivo solo fin i
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‘mar22 ‘ab22
13‘20‘27‘06‘13‘20‘27‘03‘10‘17‘24‘01‘08‘15‘22‘29‘05‘12‘19‘26‘03‘10‘17‘24‘31‘07‘14‘21‘28‘04‘11‘18‘25‘02‘09‘16‘23‘30‘06‘13‘20‘27‘@

‘Jun ‘J

‘90

‘ sep ‘2 ‘ ‘n ‘d|c

igtierras-Valoracion
igtierras-Valoracién
Sigtierras-Valoracion

igtierras-Valoracion;GADM -Técnicos Avaluos
igtierras-Valoracion[50%];GADM -Técnicos Avaluos[50%]

Sigtierras-Valoracién
Sigtierras-Valoracion
Sigtierras-Valoracion

|

GADM -Técnicos Avaluos;GADM - Director - Administrador

. Sigtierras-Valoracion

Proyecto: 26052021_CRONOGR
Fecha: mar 19/04/22

Tareas externas

<

Hito externo

Fecha limite ¥

Tarea Resumen inactivo I
Divisién Civasreriiooooon Tarea manual |
Hito L 2 solo duracion

Resumen 1 Informe de resumen manual
Resumen del proyecto I I Resumen manual

Tarea inactiva solo el comienzo L
Hito inactivo solo fin i

Progreso

Progreso manual
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| mar 22 Labr 22 'ma jun 22 jul 22 'ago se oc ' nov 22 dic*
13\20\27\06\13\20\27\03\10\17\24\01 ‘08‘15‘22‘29‘05‘12‘19‘26‘03‘10‘17‘24‘31‘07‘14‘21‘28‘04‘11‘18‘25‘02‘09‘16‘23‘30‘06‘13‘20‘27‘@
h“ ‘ Sigtierras-Valoracion[25%];GADM -Técnicos Avaluos

Tarea Resumen inactivo I [ Tareas externas

Divisién Ciirririiiinninn Tarea manual | I Hito externo o

Hito L 2 solo duracion Fecha limite 4
Proyecto: 26052021_CRONOGR
Fecha: mar 19/04/22 esumen nforme de resumen manua rogreso

Resumen del proyecto I I Resumen manual 1 Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo L

Hito inactivo solo fin i
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