
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO VICENTE MALDONADO  

INFORME DE AVANCE 

Abril, 2015 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 

• Firma del Convenio Modificatorio: 

• Aporte Municipio: 

• Aporte SIGTIERRAS: 

10 de Septiembre de 2010 

16 de Agosto de 2014 

USD $ 165.822,53 (Ciento sesenta y cinco mil 

ochocientos veinte y dos con 53/100 dólares 

de los Estados Unidos de América) 

USD $ 663.290,14 (Seiscientos sesenta y tres 

mil doscientos noventa con 14/100 dólares 

de los Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 	4.500 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	11 de Julio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 30 de 

Abril/2015 
% Avance según 

convenio 
Predios levantados 4.050 90% 

Predios aprobados por Fiscalización 2.841 63% 

Predios en Exposiciones Públicas 1.636 36% 

Predios entregados al GADM 0 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha Monto % Pagos 

- USD 0,00 0% 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 
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4. Zonas en intervención 

Avance a 30 de abril de 2015: predios levantados en el cantón Pedro Vicente 
Maldonado  

  

APROBADOS FISCALIZACIÓN 

EN CAMPO 

EN GABINETE 

EN FISCAL IZACIÓN 

r '77A 
b5.7A 

  

lJrndoa Veremca 

Salce* Linda 

San Cimas 

Cooperatila El Cisne 

 

Karradtpenawer 

 

Ceo t 	5 de Mayo 

CooperativaQos Lau 

13 de agcsto 

Ing. Rodolfo Yandlin 
Administrador Técnico Zona 1 	. 
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