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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

PEDRO VICENTE MALDONADQO
INFORME DE AVANCE
Mayo, 2015
1. Antecedentes
= Firma del Convenio: 10 de Septiembre de 2010

¢ Firma del Convenio Modificatorio: 16 de Agosto de 2014

» Aparte Municipio: USD $ 165.822,53 (Ciento sesenta y cinco mil
ochocientos veinte y dos con 53/100 délares
de los Estados Unidos de América)

o Aporte SIGTIERRAS: USD $ 663.290,14 (Seiscientos sesenta y tres
mil doscientos noventa con 14/100 délares
de los Estados Unidos de América)

¢ Numero de Predios Estimados: 4.500

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 11 de Julio de 2013

2. Situacion Actual - Catastro

Productos Avance a 31de % Avance segtin
Mayo/2015 convenio
Predios levantados 4.050 90%
Predios aprobados por Fiscalizacion 4.082 90.7%
Predios en Exposiciones Publicas 2421 54%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al numero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

- uUsD 0,00 0%

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
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4. Zonas en intervencion

Avance a 31 de mayo de 2015: predios levantados en el cantén Pedro Vicente
Maldonado
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