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SIGTIERRAS 

  

ACTA DE ACUERDO REUNION MAGAP — PRAT —SIGTIERRAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO 

ASISTENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016: 

1. Ing. Rodolfo Yandún — SIGTIERRAS 
2. Ing. Tania Gallegos — SIGTIERRAS 
3. Arq. Miguel Angel Borja — Dirección de Planificación - GADM PVM 
4. Ing. Miguel Domínguez — GADM PVM - Responsable de Castro 
5. Lic. Fausto Sigchos — GADM PVM 
6. Viviana Guerrero — GADM PVM 

El día 02 de septiembre del 2016, los funcionarios del GADM Pedro Vicente Maldonado de la 
Dirección de Planificación y Avalúos y el equipo técnico del Programa SIGTIERRAS, se reúnen para 
revisar de manera conjunta el siguiente orden del día: 

- En el marco de convenio de cooperación técnica y económica que el GADM mantiene con 
el Programa SIGTIERRAS, y en el proceso de entrega de productos por parte del Programa 
SIGTIERRAS al GADM de Pedro Vicente Maldonado. 

Producto de esta reunión se acuerdan los puntos que se sintetizan a continuación: 

N 
TEMATICA ACUERDO 

1 Recepción parcial de 
productos e inicio de la 
fase de producción. 

Una vez iniciado el proceso de capacitación en el manejo del 
sistema SINAT en la jornada de los días martes 30 de agosto al 
viernes 02 de septiembre de 2016, se mantiene la presente reunión 
con la Dirección de Planificación y los funcionarios arriba 
detallados, para analizar el avance del proceso de capacitación, a 
lo que las partes acuerdan: 

- Mantener el periodo de capacitación hasta el día martes en la 
jornada de 08H00 a 12H00 en el manejo del sistema SINAT. 

- Iniciar la fase de Producción (operación en la base a través del 
SINAT a fin de generar revisiones, actualizaciones y modificaciones 
de carácter permanente a través de los funcionarios del GADM, 
con el acompañamiento de un técnico del programa SIGTIERRAS) 
a partir del día miércoles 07 de septiembre de 2016. 
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2 Revisión de la base de 
datos. 

- Cabe destacar que el inicio de la fase de producción no involucra 
la recepción definitiva de la base de datos que contiene el catastro 
generado por el SIGTIERRAS, dicha recepción se la realizara 
previo la revisión de los funcionarios del GADM del área de 
Avalúos y Catastros de la Dirección de Planificación. Dicha revisión 
de la base de datos se la realizara una vez se haya corregido la 
base en función al listado de observaciones que el área de Avalúos 
y Catastros entregue el día 08 de septiembre de 2016 al equipo del 
SIGTIERRAS. 

   

Dado y firmado, el 02 de septiembre de 2016 

POR PARTE DEL GADMPVM: 	 j. 

'A-r-q. Miguel Ang I Ebria 	 Ing. Miguel Domínguez 
GADM PEDRO V. MALDONADO 	 GADM PEDRO V. MALDONADO 
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