G - Agricuttura, Ganaderia,
Acuacultura y Pesca

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
PEDRO VICENTE MALDONADO

INFORME DE AVANCE
Marzo, 2015

1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 10 de Septiembre de 2010
e Firma del Convenio Modificatorio: 16 de Agosto de 2014

e Aporte Municipio: ' USD $ 165.822,53 (Ciento sesenta y cinco mil
ochocientos veinte y dos con 53/100 délares
de los Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USD $ 663.290,14 (Seiscientos sesenta y tres
mil doscientos noventa con 14/100 ddlares
de los Estados Unidos de América)

¢ Niimero de Predios Estimados: 4.500

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 11 de Julio de 2013

2. Situacion Actual — Catastro

Productos Avance a 31 de % Avance segun
Marzo/2015 convenio
Predios levantados 3.735 83%
Predios aprobados por Fiscalizacion 1.670 37%
Predios en Exposiciones Publicas 1031 22,9%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al niimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

~ uUsD 0,00 0%

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
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Acuacultura y Pesca

4. Zonas en intervencion

Avance a 31 de marzo de 2015: predios levantados en el cantén Pedro Vicente
Maldonado
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