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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
PEDRO VICENTE MALDONADO

INFORME DE AVANCE
Enero, 2015

1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 10 de Septiembre de 2010
¢ Firma del Convenio Modificatorio: 16 de Agosto de 2014

e Aporte Municipio: USD $ 165.822,53 (Ciento sesenta y cinco mil
ochocientos veinte y dos con 53/100 ddlares
de los Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USD S 663.290,14 (Seiscientos sesenta y tres
mil doscientos noventa con 14/100 ddlares
de los Estados Unidos de América)

e Numero de Predios Estimados: 4.500

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 11 de Julio de 2013

2. Situacion Actual — Catastro

Productos Avance a 31 de % Avance segun
Enero/2015 convenio
Predios levantados 1.943 43.2%
Predios aprobados por Fiscalizacién 1.368 30,4%
Predios en Exposiciones Publicas 1031 22,9%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

= USD 0,00 0%

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
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4. Zonas en intervencion

Avance a 31 de enero de 2015: predios levantados en el cantén Pedro Vicente
Maldonado

area en proceso de levantamiento en campo

f ey
BT ERETEE
= area ya levantada en campo

1 e NP i o
. ¢ e |
nem §
s o romece. N
¥ i )
r ra '
\? i ¥
T ¥ y)
L s i
rs
s v ’: "
ra ri . |
o 7 1
T }
) Y
a7 v Y
e 2 n
< o o =
= 5 4
, = A
7 T
7 7 ey
s T o
1 Ly Y
= ) o,
3
L
|
L4
LN
pp 1
L
™ —
1 1w
| = L, %
e, X

L

T
L




	Page 1
	Page 2

