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ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL DE LOS PRODUCTOS 
DEL BARRIDO PREDIAL DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO 

CONTRATO No. UE MAGAP-PRAT- 001-2013 

CAMPANAS INTEGRADAS DE BARRIDO PREDIAL PARA LA MODERNIZACION DEL SISTEMA 

DE INFORMACION PREDIAL ZONA 1 

En la ciudad de Quito D.M., a los siete dias del mes de marzo de 2016, comparecen por una 

parte, en representation de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT (en adelante simplemente 

como la Contratante o la U.E.) el ingeniero Rodolfo Yanclun Enriquez, Administrador del 

Contrato, y el ingeniero Daniel Alban Titualia, delegado del Director Ejecutivo; y por otra 

parte, en representation de la empresa extranjera espariola Ingenieria Estudios y Proyectos 

NIP S.A. (en adelante simplemente el Proveedor o NIP S.A.), comparece el ingeniero Daniel 

Casalprim Vilageliu, Director de Proyecto, con el objeto de suscribir la presente acta de 

entrega recepción parcial de los productos del barrido predial del Cant6n Pedro Vicente 

Maldonado, resultante de la Ejecucion del Contrato No. UE MAGAP-PRAT-001-2013 para LA 

ejecucion de las Camparias Integradas de Barrido Predial para la Modernization del Sistema 

de Information Predial Zona 1, al tenor de las siguientes clausulas y declaraciones: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

1.1 Contrato: El 9 de enero de 2013 se suscribio el Contrato No. UE MAGAP-PRAT-001-2013 

entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, y la sociedad extranjera espariola Ingenieria 

Estudios y Proyectos NIP S.A., con el objeto de ejecutar las Campanas Integradas de 

Barrido Predial para la modernization del sistema de information predial Zona 1, que 

inclula originalmente los cantones de Latacunga, Esmeraldas, Quinincle, San Lorenzo, 
Antonio Ante, Cotacachi, Pedro Vicente Maldonado y La Concordia, por una suma de 

hasta Cinco millones setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos veintiseis dolares de 
los Estados Unidos de America (USD$ 5.749.826,00) mas IVA y un plazo de ejecucion de 

21 meses contados a partir de la fecha de entrega del anticipo. Este Contrato con todos 

sus documentos se protocolizaron el 29 de enero de 2013 ante el Notario Vigesimo 

Tercero del canton Quito, y para efectos de este instrumento se le denominara 

simplemente como el "Contrato". 

1.2 Primera Enmienda: Con fecha 28 de julio de 2014, se suscribi6 la Enmienda No. 

1 al Contrato, con el objeto de incrementar el niimero de predios a intervenir, ampliar 

el plazo total hasta el 30 de junio de 2015, eliminar los porcentajes mit-limos de 
facturacion y agregar, complementar y sustituir ciertas Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC), para un mejor seguimiento y control. Esta Enmienda con todos sus 

documentos se protocolizaron el 4 de septiembre de 2014 ante la Notaria Vigesima 

Tercera del canton Quito. 

1.3 Segunda Enmienda: Con fecha 9 de febrero de 2015 se suscribi6 la Enmienda No. 2 al 

Contrato, con el objeto de suspender la intervention del canton San Lorenzo, ampliar 

el plazo total hasta el 15 de diciembre de 2015 y modificar las Condiciones Especiales 

del Contrato para suscribir Ordenes de cambio, Esta Enmienda con todos sus, 
documentos se protocolizaron el 1 de abril de 2015 ante la Notaria Vigesima Tercera' 

del canton Quito. 
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1.4 Correction de Segunda Enmienda: El 12 de noviembre de 2015 se suscribio la 

correction a la Enmienda No. 2 al Contrato, mediante la cual se sustituyo el cronograma 

general de entrega de productos. Esta correction con todos sus documentos se 

protocolizaron el 16 de diciembre de 2015 en la Notaria Vigesima Tercera de Quito. 

1.5 Tercera Enmienda: Con fecha 13 de agosto de 2015 se suscribio la Enmienda No. 3 al 

Contrato, con el objeto de modificar las condiciones para emision de Ordenes de 

Cambio al Contrato. Esta Enmienda con todos sus documentos se protocolizaron el 13 

de noviembre de 2015 ante la Notaria Vigesima Tercera del canton Quito. 

1.6 Cuarta Enmienda: Con fecha 11 de Diciembre de 2015, se suscribio la Enmienda 

No. 4 al Contrato, con el objeto de ampliar el plazo total hasta el 31 de marzo de 2015. 

Esta Enmienda con todos sus documentos se protocolizaron el 07 de Enero de 2016 

ante la Notaria Septuagesima Novena del canton Quito. 

• 
1.7 Administrador de Contrato: (i) Mediante Memorando No. MAGAP-UEMAGAPPRAT-

2013-0039-M de 23 de enero de 2013, el Director Ejecutivo y representante legal de la 

Contratante designo a la Ing. Diana Calero Calero como Administradora del contrato; (ii) 

Mediante Memorando No. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2014-0920-M de 16 de julio de 2014, 

el Director Ejecutivo de la Contratante designO al Ing. Rodolfo Yanclun Enriquez como 

Administrador del contrato, quien se mantiene en estas funciones hasta la actualidad. 

1.8 Fiscalizacion del Contrato: (i) Mediante Memorando No. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013- 

0577-M de 2 de julio de 2013, el Ing. Antonio Bermeo Noboa, Director Ejecutivo y 

representante legal de la Contratante designo al Ing. Tania Gallegos Freire como 

Fiscalizadora de las Campanas Integradas de Barrido Predial para la Modernization del 

Sistema de InformaciOn Predial del lote 1, que inclufan las zonas 1 y 3; (ii) Para fiscalizar 

la calidad de los productos contratados, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT contrato los 

servicios de fiscalizaciOn del Consorcio APCA Blom Sistemas Geoespaciales S.L.0 — AYESA 

Ingenieria y Arquitectura S.A.U., para lo cual se suscribio el 29 de octubre de 2013 el 

Contrato UE MAGAP-PRAT-071-2013, para la ejecucion del proceso de Fiscalizacion de las 

Campafias Integradas de Barrido Predial Zonas 1 y 3, cuyo Administrador del contrato fue 

el Ing. Pablo Hidalgo Trujillo, designado el 29 de octubre de 2013, mediante memorando 

Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2013-1033-M, quien se desempefia hasta la presente 

fecha. 

1.9 Aprobaciones de Productos Contratados: Durante la ejecucion de la campalia de barrido 

predial en el Canton Pedro Vicente Maldonado, el Proveedor realizo entregas parciales 

sucesivas de los productos contratados, esto es: (i) Poligonos de Trabajo Levantados y 

Finalizados para Fiscalizacion; (ii) Bases de Datos Graficas y Alfanuméricas previa la 

EjecuciOn de las Exposiciones Publicas de Resultados (EPR); (iii) Bases de Datos Graficas y 

Alfanuméricas posteriores a la Ejecucion de las Exposiciones Publicas de Resultados (EPR); 

(iv) Bases de Datos Graficas y Alfanuméricas cantonales. Todos estos productos fueron 

fiscalizados por el consorcio APCA AYESA Advanced Technologies S.A. — AYESA ingenieria 

y Arquitectura S.A.U. (originalmente denominado Consorcio APCA Blom Sistemas 

Geoespaciales S.L.0 — AYESA Ingenieria y Arquitectura S.A.U.) y aprobados por el, 
/l• Administrador de Contrato, conforme se seiala en el Informe de RecepciOn deb,  
--- 

Productos del CantOn Pedro Vicente Maldonado, de 09 de noviembre de 2015. 	
C 
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1.10 Designation del Tecnico Delegado para Ia recepción: (i) Mediante Memorando No. 

MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-1269-M de fecha 09 de noviembre de 2015, el 
Administrador del Contrato solicito at Director Ejecutivo la designation de un tecnico 

delegado que forme parte de la comisi6n para la entrega recepción parcial de los 

cantones Antonio Ante, La Concordia, Pedro Vicente Maldonado, Cotacachi y Latacunga; 

(ii) Mediante Memorando No. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-1288-M de 10 de 
noviembre de 2015, el Director Ejecutivo designo at Ing. Daniel Alban Tituana, por ser un 
tecnico especializado que no ha intervenido en la ejecuciOn del Contrato No. UE MAGAP-
PRAT-001-2013-BID, para que forme parte de la connision para la suscripcion de los 
cantones Antonio Ante, La Concordia, Pedro Vicente Maldonado, Cotacachi y Latacunga 

de la Zona 1. 

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION: 

Los trabajos de levantamiento en campo en este canton se iniciaron el 01 de julio de 2013, 
despues de la preparation pre-campo que consisti6 en: reuniones de socializaciOn con 
autoridades del GAD Municipal y de los GAD Parroquiales, con lideres barriales y beneficiarios; 

perifoneo y el lanzamiento public° del programa en el canton. 

La investigation predial de campo inicio con 05 brigadas hasta alcanzar las 10 brigadas en el pico 
maxim° de presencia en el canton, con las cuales se concluyo el levantamiento de Ia totalidad 

del mismo. 

El canton Pedro Vicente Maldonado por encontrarse en la estribacion occidental de la 
cordillera de los Andes, cuya altitud varia entre 200 msnm y 930 msnm, presenta una compleja 
orografia en aproximadamente el 30% de su territorio; la vegetation tropical y los niveles de 
precipitation dificultaron el acceso a los predios en la fase de levantamiento. 

Por su origen a partir de procesos de colonization y posteriores adjudicaciones, no tiene 
presencia de territorios comunales. Sin embargo, cerca a los centros poblados de reciente 
formation, existen areas colectivas a nombre de Cooperativas de colonos, cuyo estado 

juridic° y organizational se encontraba desactualizado, en algunos casos, lo que dificulto su 

levantamiento. 

Otro factor a mencionar fue la escasa presencia de propietarios o posesionarios en los predios, 

ya que muchos de ellos viven fuera del canton, especialmente en la ciudad de Quito, lo que 
obligo a recabar informaci6n a traves de los cuidadores, quienes no disponian de 
documentaci6n, demandando de procesos de convocatoria adicional y en algunos se requirio 
que el personal de NIP S.A. visite los predios en más de una ocasion para la recopilacion de 

informaci6n. Este patron fue más frecuente en los predios alejados de la cabecera cantonal 

y en nuevas lotizaciones. 

TERCERA.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS: 

La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, representada por el Ing. Rodolfo Yandun Enriquez, 

Administrador del contrato, y por el Ing. Daniel Alban Tituaria, tecnico designado por la maxima 

autoridad del Contratante, han constatado el cumplimiento y entrega de todos los productos y ,  

servicios previstos en las Condiciones Especiales del Contrato, en las clausulas: 

- 	CGC 38.1.1 Previo a la campana de barrido predial 
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- 	CGC 38.1.2 Durante la camparia de Barrido Predial 
- 	CGC 38.1.3 Al Final de la camparia de Barrido Predial 

CUARTA.- PLAZOS DE EJECUCION: 

La camparia de barrido predial en el canton Pedro Vicente Maldonado, se cumplio de acuerdo 
al siguiente cronograma: 

A. Fecha de inicio de trabajos de campo: 01 de julio 2013 
B. Fecha de aprobacion del ultimo poligono: 28 de mayo de 2015 
C. Fecha de terminacion de la Ultima EPR: 27 de junio de 2015 
D. Fecha de entrega del informe de la ultima EPR: 06 de julio de 2015 
E. Fecha de aprobacion del ultimo informe de EPR: 21 de julio de 2015 
F. Fecha de entrega de la base de datos final del canton: 23 de julio de 2015 
G. Fecha de aprobacion de la base de datos final del canton: 11 de septiembre de 2015 

QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA: 

5.1 	Valor efectivo a pagar al Proveedor, segim productos entregados.- 
De conformidad a lo establecido en el Contrato y las Adendas 1, 2, 3 y 4, y considerando que 

el Contrato establece precios unitarios por predio, el valor a pagar al Proveedor por la 

ejecucion de la campalia integrada de barrido predial en el canton Pedro Vicente Maldonado 
se obtiene de la siguiente forma: 

5.1.1 Predios con Ortofoto: 

PREDIOS 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

VALOR 

TOTAL 

(USD) 

1 $ 	34.00 $34.00 

5.1.2 Predios sin Ortofoto: 

PREDIOS 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

VALOR 

TOTAL 

(USD) 

5,743 $ 	42.00 $241,206.00 

5.1.3 Pago adicional por predios Comunales, segun Enmienda No. 2: 

En el canton Pedro Vicente Maldonado no se identificaron predios comunales. 

SUMAN: Doscientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta con 00/100 dolares de los Estados 

Unidos de America (US$ 241.240,00).  

4 
Av Eloy Altar o y Av All !azon:N, esq. 

Eat MAGAP Rsr) 10 ()LOU - Ect 
_ . 	„_ . . 

• 



Ministerio 
de Agricultura, Ganaderia, 
Acuacuttura y Pesca 

SIGTIERRAS 

Estos valores formaran parte de la liquidacion econornica final del contrato, en la que se 
descontaran multas y retenciones que se hubieren realizado. 

En las bases de datos se registran 4.538 claves catastrales de predios unitarios y multipartes, 

que corresponden a 5.744 predios levantados. 

SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES DEL ACTA: 
Forman Parte de esta acta los siguientes documentos: 

a) Los documentos habilitantes serialados en los numerales 1.7, 1.8, 1.9 y 1.10, de la 
clausula primera de Antecedentes. 

SEPTIMA.- ACEPTACION DE LAS PARTES: 

Para constancia y aceptaciOn de todo lo constante en este instrumento, las partes suscriben 

el presente documento en tres (3) ejemplares del mismo contenido, valor y efecto juridico. 

ENTREGA • NFORME 

Ing. Daniel Casalprim Vilageliu 	 Ing. 	 dun Enriquez 

Director de Proyecto 	 Admin tra • or de Contrato 
Ingenieria Estudios y Proyectos NIP S.A. 	Unidad'fie • tora M GAP-PRAT 

Delefiado del Director Ejecutivo 
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT 
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