
CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO VICENTE MALDONADO  

INFORME DE AVANCE 

Enero, 2015 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 10 de Septiembre de 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	16 de Agosto de 2014 

• Aporte Municipio: 	 USD $ 165.822,53 (Ciento sesenta y cinco mil 

ochocientos veinte y dos con 53/100 dólares 

de los Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD $ 663.290,14 (Seiscientos sesenta y tres 

mil doscientos noventa con 14/100 dólares 

de los Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 	4.500 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	11 de Julio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 31 de 

Enero/2015 

% Avance según 

convenio 

Predios levantados 1.943 43.2% 

Predios aprobados por Fiscalización 1.368 30,4% 

Predios en Exposiciones Públicas 1031 22,9% 

Predios entregados al GADM 0 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha 
	

Monto 
	

% Pagos 

USD 0,00 
	

0% 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 
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4. Zonas en intervención 

Avance a 31 de enero de 2015: predios levantados en el cantón Pedro Vicente 

Maldonado  

roarame 
111161111111111111111~ 
011~1111111~~1 área en proceso de levantamiento en campo 

área ya levantada en campo 

ing. Rodolfo Yandún 

Administrador Técnico Zona 1 
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