CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
PEDRO VICENTE MALDONADO

INFORME DE AVANCE
Abril, 2015

1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 10 de Septiembre de 2010
¢ Firma del Convenio Modificatorio: 16 de Agosto de 2014

e Aporte Municipio: USD $ 165.822,53 (Ciento sesenta y cinco mil
ochocientos veinte y dos con 53/100 ddlares
de los Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USD $ 663.290,14 (Seiscientos sesenta y tres
mil doscientos noventa con 14/100 ddlares
de los Estados Unidos de América)

e Numero de Predios Estimados: 4.500

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 11 de Julio de 2013

2. Situacion Actual — Catastro

Productos Avance a 30 de % Avance segun
Abril/2015 convenio
Predios levantados 4.050 90%
Predios aprobados por Fiscalizacion 2.841 63%
Predios en Exposiciones Publicas 1.636 36%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

- uSD 0,00 0%

Los porcentajes se han calculado en funcion al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM




Ministenio
dle Agricultura, Ganaderia,
Acuacultura y Pesca

SIGTIERRAS
4. Zonas en intervencion

Avance a 30 de abril de 2015: predios levantados en el cantén Pedro Vicente
Maldonado
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