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1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio:
¢ Firma del Convenio Modificatorio:

e Aporte Municipio:

e Aporte SIGTIERRAS:

e Numero de Predios Estimados:

e Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual Cantdn

23 de Enero del 2011

28 de Diciembre del 2012

USDS 35.369,55

USDS 565.912,74 (Quinientos sesenta y cinco
mil novecientos doce con 74/100 Ddlares de

(Treinta y cinco mil
trecientos sesenta y nueve con 55/100
Délares de los Estados Unidos de América).

los Estados Unidos de América).

4500

20 de Junio del 2013.

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 4576 101,69
Predios aprobados por Fiscalizacion 3939 87,53
Predios en Exposiciones Publicas 3939 87,53
Predios entregados al GADM 0 0

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM no ha realizado transferencias a la UE MAGAP-PRAT Programa

SIGTIERRAS.
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4. Zonas en intervencion:
Se ha realizado la intervencion del LPR en las parroquias Pindal, 12 de Diciembre y
Chaquinal y Milagros; se ha concluido en Pindal, 12 de Diciembre y Chaquinal.
Se esta realizando la investigacion predial de la Parroquia Milagros y de manera
especial de la Comuna Milagros.
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Ing. Cristina Romero
Administradora Zona 6.



