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ACTA DE ACEPTACIÓN DE PASO A PRODUCCIÓN DEL SISTEMA SINAT ENTRE LA 
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINDAL 

En el Cantón Pindal a los 29 días del mes de Diciembre de 2015, comparecen por una parte, en 
representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT (en adelante simplemente como SIGTIERRAS o la 

UE.), el Ingeniero Diego Villafuerte, Administrador del Convenio de Cooperación Técnica y Económica 
entre SIG11ERRAS y GADM PINDAL y la Ingeniera Jenny Chuquimarca Jefa de Implantación SINAT; y por 
otra parte, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pindal (en 
adelante simplemente el GADM de PINDAL), comparecen el señor Alcalde Libar Bustamante Celi y el 
Ingeniero Edgar Vélez Jefe de Avalúos y Catastro; con el objeto de suscribir la presente Acta de 

Aceptación de paso a Producción del sistema SINAT en el Cantón Pindal, posterior a la fase de 

producción realizada en el cantón Pindal, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

1.1 Convenio : El 23 de Enero de 2011 se suscribió el Convenio Principal y el 09 de Junio 

de 2013 el Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y Económica entre la Unidad 

Ejecutora MAGAP-PRAT, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pindal, 
con el objeto de implementar conjuntamente con el GADM de Pindal, un sistema 

catastral del área rural, eficiente, confiable, moderno y que permita su actualización 
continua y su vínculo al Registro de la Propiedad inmobiliaria, que forme parte del 
catastro rural nacional, y que asegure los derechos de propiedad sobre la tierra, gestione 
la legalización de su tenencia, permita la aplicación de políticas tributarias justas y 
equitativas y además proporcione información para la planificación del desarrollo 

nacional y cantonal, ordenamiento territorial y la toma de decisiones estratégicas que 
coadyuven al desarrollo integral del área rural de Pindal y del país. 

SEGUNDA.- FASE DE PRODUCCIÓN 

Durante la fase de pre-producción realizada desde el 14 de Septiembre del 2015 hasta el 28 de diciembre 
del 2015, en el Cantón Pindal, a posterior de culminar con la etapa de acompañamiento, y no 
habiéndose presentado inconvenientes en esta fase, y teniéndose la bases de datos de información de 
levantamiento predial final del GADM, entregada y recibida entre SIGTIERRAS Y EL GADM de Pindal, se 
dará paso a Producción al Sistema SINAT por parte de la U.E en el GADM de Pindal. 

Av. Soy Alfaro y Av. A 	s, eSd. 
Edif. MAGAP Piso 10. Qud r - Ecuador 

Telefax: 593-2) 254-6498 I 256-2004 



RECIBÍ CONFORME 

Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, 
Acuacuttura y Pesca 

SIGTIERRAS 

TERCERA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

En virtud de todo lo constante en este instrumento, las partes suscriben el presente documento en 

cuatro (4) ejemplares de igual contenido. 

Pindal, 29 de Diciembre del 2015 
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