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1. Antecedentes 
 

 Firma del Convenio:  23 de Enero  del 2011 

 Firma del Convenio Modificatorio:  28 de Diciembre del 2012 

 Aporte Municipio:  USD$ 35.369,55 (Treinta y cinco mil 
trecientos sesenta y nueve con 55/100 
Dólares de los Estados Unidos de América). 

 Aporte SIGTIERRAS:  USD$ 565.912,74 (Quinientos sesenta y cinco 
mil novecientos doce con 74/100 Dólares de 
los Estados Unidos de América). 

 Número de Predios Estimados:  4500 

 Fecha de Inicio de Levantamiento:  20 de Junio del 2013. 

 
 

2. Situación Actual Cantón 
 

Productos Avance a la fecha % Avance 

Predios levantados 4576 101,69 

Predios aprobados por Fiscalización 3939 87,53 

Predios en Exposiciones Públicas 3939 87,53 

Predios entregados al GADM 0 0 

 
Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 
 
 
 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 
 
A la fecha, el GADM no ha realizado transferencias a la UE MAGAP-PRAT Programa 
SIGTIERRAS.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Zonas en intervención:  
Se ha realizado la intervención del LPR en las parroquias Pindal, 12 de Diciembre y 
Chaquinal y Milagros; se ha concluido en Pindal, 12 de Diciembre y Chaquinal. 
Se está realizando la investigación predial de la Parroquia Milagros y de manera 
especial de la Comuna Milagros. 
 

 
 
 
 
Ing. Cristina Romero 
Administradora Zona 6. 


