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ACTA DE ACEPTACION DE PASO A PRODUCCION DEL SISTEMA SINAT ENTRE LA
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINDAL

En el Cantén Pindal a los 29 dias del mes de Diciembre de 2015, comparecen por una parte, en
representacién de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT (en adelante simplemente como SIGTIERRAS o la
UE.), el Ingeniero Diego Villafuerte, Administrador del Convenio de Cooperacién Técnica y Econémica
entre SIGTIERRAS y GADM PINDAL y la Ingeniera Jenny Chuquimarca Jefa de Implantacién SINAT; y por
otra parte, en representacién del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Pindal (en
adelante simplemente el GADM de PINDAL), comparecen el sefior Alcalde Libar Bustamante Celi y el
ingeniero Edgar Vélez Jefe de Avallos y Catastro; con el objeto de suscribir la presente Acta de
Aceptacidn de paso a Produccién del sistema SINAT en el Cantén Pindal, posterior a la fase de pre-
produccién realizada en el cantén Pindal, al tenor de las siguientes clausulas y declaraciones:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1 Convenio : El 23 de Enero de 2011 se suscribié el Convenio Principal y el 09 de Junio
de 2013 el Convenio Modificatoric de Cooperacion Técnica y Econdmica entre la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT, y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Pindal,
con el objeto de implementar conjuntamente con el GADM de Pindal, un sistema
catastral del area rural, eficiente, confiable, moderno y que permita su actualizacién
continua y su vinculo al Registro de la Propiedad inmobiliaria, que forme parte del
catastro rural nacional, y que asegure los derechos de propiedad scbre la tierra, gestione
la legalizacién de su tenencia, permita la aplicacién de politicas tributarias justas y
equitativas y ademas proporcione informacion para la planificacién del desarrollo
nacional y cantonal, ordenamiento territorial y la toma de decisiones estratégicas que
coadyuven al desarrollo integral del drea rural de Pindal y del pais.

SEGUNDA .- FASE DE PRODUCCION

Durante la fase de pre-produccién realizada desde el 14 de Septiembre del 2015 hasta el 28 de diciembre
del 2015, en el Cantén Pindal, a posterior de culminar con la etapa de acompafiamiento, y no
habiéndose presentado inconvenientes en esta fase, y teniéndose |la bases de datos de informacion de
levantamiento predial final del GADM, entregada y recibida ertre SIGTIERRAS Y EL GADM de Pindal, se
dara paso a Produccidn al Sistema SINAT por parte de la U.E en el GADM de Pindal.
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TERCERA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

En virtud de todo lo constante en este instrumento, las partes suscriben el presente documento en

cuatro (4) ejemplares de igual contenido.
Pindal, 29 de Diciembre del 2015

ENTREGUE CONFORME

Administrador de Convenio
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT

Ing. Jenny Chuguimarca
JEFA DE IMPLANTACION SINAT
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT

RECIBi CONFORME
51

Alcalde da] Canton PINDAL

Ing. Vélez
Jefe de A s y Catastro
GADM-PINDAL
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