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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO DE HUACA

INFORME DE AVANCE
Agosto 31, 2015

1. Antecedentes

e Firma del Convenio:
e Firma del Convenio Modificatorio:

¢ Aporte Municipio:

e Aporte SIGTIERRAS:

¢ Nimero de Predios Estimados:

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual Cantén

30 de Junio del 2010

17 de Septiembre del 2013

" USDS  91.706,79

(Noventa y un mil °

setecientos seis con 79/100 ddlares de los
Estados Unidos de América)

USDS 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis
mil con 17/100 ddlares de los Estados Unidos

de América)

2.700

7 de Octubre del 2013

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 2.876 Finalizado (106,5%)
Predios aprobados por Fiscalizacion 2.872 106,4 %
Predios en Exposiciones Publicas 2.849 105,5 %
Predios entregados al GADM 2.843 105,3 %

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

31 agosto de 2015

o Acta entrega - recepcion de equipos Sigtierras al GADM de Huaca.

o Implantacién del sistema SINAT en equipos informaticos del GADM

o Acta entrega - recepcidon de la Base de Datos alfanumérica y grafica del
levantamiento predial rural realizado en el cantén San Pedro de Huaca, 2.843

predios

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto

% Pagos

usbs$ 0,0

Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq.




Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.
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Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.

Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq.
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