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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO DE HUACA

INFORME DE AVANCE
Octubre 30, 2015

1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio: 30 de Junio del 2010
¢ Firma del Convenio Modificatorio: 17 de Septiembre del 2013

e Aporte Municipio: ' USDS 91.706,79 * (Noventa y un mil
setecientos seis con 79/100 ddlares de los
Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis
mil con 17/100 ddlares de los Estados Unidos
de América)

e Numero de Predios Estimados: 2.700

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 7 de Octubre del 2013

2. Situacion Actual Cantén

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 2.876 Finalizado (106,5%)
Predios aprobados por Fiscalizacion 2.872 106,4 %
Predios en Exposiciones Publicas 2.849 105,5 %
Predios entregados al GADM 2.843 105,3 %

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

31 agosto de 2015
o Acta entrega - recepcidn de equipos Sigtierras al GADM de Huaca.
o Implantacion del sistema SINAT en equipos informaticos del GADM
o Acta entrega - recepcion de la Base de Datos alfanumérica y grafica del
levantamiento predial rural realizado en el cantén San Pedro de Huaca, 2.843
predios

1 septiembre de 2015

o Inicio de la capacitacién del Sistema SINAT al personal de GADM Huaca, en
instalaciones del municipio, y acompafiamiento del personal técnico Sigtierras
en la fase de produccién con médulo de catastro Rural del sistema SINAT.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq.
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A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha

Monto

% Pagos

USDS 0,0

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.

Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq.
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