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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO DE HUACA

INFORME DE AVANCE
Junio 25,2014

1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio: 30 de Junio del 2010
e Firma del Convenio Modificatorio: 17 de Septiembre del 2013

e Aporte Municipio: * USDS 91.706,79 (Noventa y un mil’
setecientos seis con 79/100 ddlares de los
Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis
mil con 17/100 ddlares de los Estados Unidos
de América)

e Numero de Predios Estimados: 2.700

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento: 7 de Octubre del 2013

2. Situacion Actual Canton

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 2.828 Finalizado (104,7%)
Predios aprobados por Fiscalizacion 1.605 59,4 %
Predios en Exposiciones Publicas 0 0%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al niumero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

usDS$ 0,0

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervencion
Anexo.




Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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