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SIGTIERRAS 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS FINALES DE 

LEVANTAMIENTO PREDIAL DEL CANTÓN SÍGSIG 

En la ciudad de Quito, a los 10días del mes de julio de dos mil quince, comparecenel 

Ing. Pedro Zúñiga López, en su calidad de Administrador del contrato No. UE 
MAGAP-PRAT-SERV-010-2012-BID para la ejecución de las Campañas Integradas de 

Barrido Predial para la Modernización del Sistema de Información Predial, Zona 5, y 

la Ingeniera Jenny Chuquimarca, Coordinadora de implantación del sistema SINAT en 
los GADM,con el objeto de suscribir la presente Acta de Entrega Recepción de 
productos finales del levantamiento predial del Cantón Sígsig: 

Producto Nombre del 

archivo 

Tamaño del 
archivo 

Detalle Observaciones 

Base de datos 
final 

sinat sigsig_valida 
do_24082015.back 

up 

134MB 52.321predios 	bajo 
48.631 	claves 

catastrales. 

Memorandos 

de Notificación 

Carpeta SIGSIG 6,46 GB 27.898 	Archivos 	de 
Memorandos 	de 

Notificación dentro de 

7 subcarpetas. 

Sigsigxlsx 

Certificados de 

Investigación 

Predial 

Carpeta SIGSIG 6,46 GB 30.760 	Archivos 	de 
Certificados 	de 
Investigación 	Predial 
dentro 	de 	7 

subcarpetas. 

Sigsigxlsx 

Actas 	de 

Solución 	de 

Conflictos 

Carpeta SIGSIG 0,07 GB 315 Archivos de Actas 
de 	Solución 	de 
Conflictos dentro de 7 

subcarpetas. 

Sigsig.xlsx 

Cédulas Carpeta SIGSIG 27,96 GB 123.701 	Archivos 	de 
Cédulas dentro de 7 
subcarpetas. 

Sigsigxlsx 

información 

Legal 

Carpeta SIGSIG 1,44GB 5.783 	Archivos 	de 
información 	Legal 
dentro 	de 	7 

subcarpetas. 

Sigsigxlsx 

Construcciones Carpeta SIGSIG 15,73 GB 52.231 	Archivos 	de 
Construcciones dentro 

de 7 subcarpetas. 

Sigsigxlsx 

Anexos Carpeta SIGSIG 29,98 GB 139.000 	Archivos 
Anexos dentro de 7 

subcarpetas. 

Sigsigxlsx 

Archivos dng Carpeta SIGSIG 4,906 GB 15.158 	Archivos 
Anexos dentro de 7 

subcarpetas. 

reporteDngsigsigcsv 
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SIGTIEFIRAS 

El Ing. Pedro Zúñiga deja constancia que estos productos finales fueron fiscalizados 

por la Empresa Ingeniería Estudios y Proyectos NI P S.A., conforme consta en el oficio 

No. 614-CBP EC-10102250005-LOTE 4-2.5, de 26 de junio de 2015y aprobados por el 

Administrador de Contrato, mediante oficio No. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-1636-

OF de 1 de julio de 2015. 

Para constancia, firman en unidad de acto, 

ENTREGUÉ CON ORME 
	

RECIBÍ CONFORME 

I 	Pedro Zúniga López 	 Ing. Jenny Chuq tmarca 

Admiro 	-e Contrato  Coordinadora de implantación del 
SINAT en los GADM 

UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT 
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT 
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