
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN UNICA Y DEFINITIVA 

ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT  

El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIGSIG 

 

REFERENTE AL CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS   PREVISTOS EN EL CONVENIO DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE TIERRAS RURALES “SIGTIERRAS” 

En la ciudad de SIGSIG, a los __ días del mes de agosto del dos mil diecinueve, comparecen, por una 

parte, en representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT; Ing. Tania Gallegos en calidad de 

Técnico de seguimiento del Convenio; y, por otra parte, en representación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón SIGSIG, comparecen; Ing. XXXXXXX , Director de Gestión de 

Avalúos y Catastros; y, XXXX, Guardalmacén. 

Los comparecientes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva, 

al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

a) La  Unidad  Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón SIGSIG,  con  fecha 14  de  enero  de  2011,  suscribieron  el  Convenio  de 

Cooperación Técnica y Económica  para la ejecución del Programa "Sistema de Información 

y Gestión  de  Tierras  Rurales  SIGTIERRAS",   que tiene  por objeto  establecer  los 

compromisos, de orden técnico y económico, necesarios para  la ejecución de las 

actividades contempladas dentro  del  Programa  Sistema  de  Información  y Gestión  de 

Tierras  Rurales  SIGTIERRAS, enmarcada  dentro  del  ámbito  de  competencias  tanto  del  

MAGAP como  del  Gobierno Municipal que suscriben el presente convenio. 

 

b) La Unidad Ejecutora  MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del 

Cantón SIGSIG, con  fecha  26  de  agosto de  2013,    suscribieron  el  Convenio Modificatorio 

de Cooperación Técnica y Económica  para la ejecución del  Programa  "Sistema de 

Información y Gestión de Tierras Rurales SIGTIERRAS"; que tiene por objeto modificar y 

actualizar  el Convenio de Cooperación Técnica y Económica suscrito entre las partes el 14  

de enero  de  2011,  por lo que a  través del presente instrumento, las partes de mutuo 

acuerdo convienen  en sustituir  íntegramente  las cláusulas relativas al:  "IV. Alcance y 

Actividades Generales del Programa SIGTIERRAS VI.  Responsables de la Ejecución del   

Programa SIGTIERRAS en el Cantón; VII. Compromisos de las Partes; VIII. Obligaciones 

Conjuntas; IX. Productos Esperados; X. Vigencia y Plazo; XI. Manejo de la Información, 

Bienes y Servicios del Programa; XII. Terminación y Suspensión del Convenio; XJV.  

Resolución de Controversias”. 

 



c) El presupuesto referencial para la implementación del Programa SIGTIERRAS en el cantón 

SIGSIG, de conformidad con la cláusula V "FINANCIAMIENTO" del Convenio Principal y 

Modificatorio de la especie, ascendía al valor de $USD. 1’839.160,77 (Un millón ochocientos 

treinta y nueve mil ciento sesenta con 77/100 dólares americanos). 

 

d) Para el financiamiento del referido presupuesto, el Gobierno Nacional a través de la Unidad 

Ejecutora MAGAP-PRAT, aportaría con el 80% $USD 1’471.328,62 (Un millón cuatrocientos 

setenta y un mil trecientos veinte y ocho con 62/100 dólares americanos) y el 20%, $USD 

367.832,15 (trecientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y dos con 15/100 dólares 

americanos), por el GADM – SIGSIG. 

 

e) En virtud del cumplimiento del Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y 

Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras 

Rurales SIGTIERRAS", suscrito el 26 de agosto de 2013, las partes convienen en suscribir 

la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva, en los términos y condiciones que 

constan a continuación. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - ENTREGA RECEPCIÓN: 

De conformidad al numeral VIII "PRODUCTOS ESPERADOS", del Convenio antes señalado, la Unidad 
Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM – SIGSIG, los siguientes productos: 

Producto 8.1(i): 
Ortofotos digitales a color, escala 1:5.000; u ortoimágenes satelitales o radar en las zonas en las 
que por causas de fuerza mayor no sea factible la toma, con los respectivos Modelos Digitales del 
Terreno (MDT), previa la suscripción de una licencia de uso, sin costo. 
 
Cumplimiento: 
La ortofoto del cantón se encuentra cargada en el servidor y configurada desde cada uno de los 
usuarios (maquinas) que acceden al sistema SINAT. 
 

 

Producto 8.1 (ii): 
Cartografía temática a escala 1:25.000, generada por las Instituciones competentes, que incluye 
entre otros temas: clasificación de suelos y pendientes, aptitud agrológica y forestal, uso actual y 
cobertura vegetal, áreas MAE, etc. 
 
Cumplimiento: 
Cartografía Escala 1:25.000 que incluye shp, metadatos y memorias técnicas de las siguientes 
temáticas  

 Capacidad de uso de la tierra (Aptitud agrologica, forestal, uso actual, cobertura vegetal). 
 Clima, Hidrología. 
 Geomorfología (Clasificación de suelos y pendientes) 
 Geopedología. 
 Infraestructura. 
 Movimientos en masa. 
 Sistemas Productivos. 
 Socioeconómico   

 



La información temática del cantón se encuentra cargada en el servidor y configurada para su uso 
dentro del sistema SINAT.   

 

Producto 8.1 (iii): 
 
El catastro rural del cantón conformado con la información Investigada en cada uno de los predios 
catastrados del cantón en base a las ortofotos y a las fichas prediales, debidamente 
automatizadas e integradas en el Sistema Nacional de Administración de Tierras (SINAT). 
 
Cumplimiento: 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 01 de septiembre del 2015, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM – SIGSIG la Base de Datos de Información de Levantamiento 
Predial en formato POSTGRESQL_POSTGIS cargados en el Sistema SINAT, de acuerdo al siguiente 
detalle: (Anexo 1). 

 
 

Producto 8.1 (iv): 
 
El resultado de la valoración predial obtenido en base de la metodología desarrollada, la misma 
que servirá de soporte para la elaboración de las tablas de precios y los correspondientes títulos 
de créditos. 
 
Cumplimiento: 
 
 Mediante acta reunión de trabajo de fecha 14 de diciembre de 2015, la Unidad Ejecutora 

presenta la metodología de Valoración Masiva de Predios Rurales del Cantón SIGSIG (Anexo 
2). 
 

 Mediante Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0092-OF con fecha 07 de octubre del 2016 la 
Unidad Ejecutora envía el informe técnico de la Valoración masiva de tierras rurales aplicada 
en el cantón-SIGSIG (Anexo 3). 

 
 

Producto 8.1 (v): 
La infraestructura necesaria de redes de comunicación. 
 
Cumplimiento: 
 
Mediante sendas Actas de Entrega Recepción la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al 
GADM-SIGSIG: 
 



Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 23 de enero del 2014, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM – SIGSIG, el cableado estructurado, de acuerdo al siguiente 
detalle: (Anexo 4). 

 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 26 de febrero del 2014, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM – SIGSIG los equipos informáticos que servirán para la 
implementación del Sistema de comunicación de acuerdo al siguiente detalle: (Anexo 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Producto 8.1 (vi): 
 
El hardware necesario para la Implementación y funcionamiento del sistema SINAT. 
 
 
Cumplimiento: 
 
Mediante sendas Actas de Entrega Recepción la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al GADM 
– SIGSIG: 
 



Mediante Acta Entrega Recepción suscrita el 30 de octubre de 2014, la Unidad Ejecutora entrega 
al GADM – SIGSIG: (Anexo 6). 

 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 18 de enero del 2016, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM – SIGSIG (Anexo 7). 
 
 
 
 
 

 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 22 de junio del 2016, la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT entrega al GADM – SIGSIG (Anexo 8). 
 

 



 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 20 de octubre del 2016, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM – SIGSIG (Anexo 9). 
 

 
 
 
Mediante Acta de Entrega Recepción suscrita el 17 de mayo del 2017, la Unidad Ejecutora 
MAGAP-PRAT entrega al GADM – SIGSIG (Anexo 10). 

 
 

Producto 8.1 (vii): 
El sistema SINAT, en software libre. 
Cumplimiento: 
 
Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0135-OF la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT 
entrega al GADM-SIGSIG, la licencia de uso Indefinida del Sistema Nacional de Administración 
de Tierras SINAT-VR 1.0. (Anexo 11). 
 
La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT brindó capacitación y asistencia técnica en cada uno de los 
módulos del Sistema SINAT al GADM – SIGSIG como constan en los documentos de respaldo. 
 
 
 

 

Los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, son recibidos por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón SIGSIG a conformidad, dentro de los plazos 

acordados mutuamente por las partes. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón SIGSIG, expresa su total conformidad 

con los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y renuncia expresamente a 

cualquier reclamo posterior. 

 

 



CLÁUSULA TERCERA. -  LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 

De conformidad con lo señalado en el Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y Económica 

para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales SIGTIERRAS, 

suscrito el 26 de agosto de 2013 y de conformidad con la cláusula VI. Aporte económico, se detalla 

lo siguiente: 

MONTO DEL CONVENIO (40.000):       $           1’839.160,77 
 

CONTRAPARTE Unidad Ejecutora MAGAP PRAT- 
SIGTIERRAS.- destinados a cofinanciar el barrido 
predial del cantón y el financiamiento de los demás 
productos, hasta: 

$            1’471.328,62 

CONTRAPARTE GADM - SIGSIG el valor de:                  $            367.832,15 
 

 

El GADM de SIGSIG ha realizado la transferencia de los recursos de su contraparte, por un valor de 

USD $73.566,43 (Setenta y tres mil quinientos sesenta y seis con 43/100 dólares americanos), a la 

Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, según detalle: 

 
 
 
 
 
 
 

Conforme a la liquidación económica antes detallada se determina que, en referencia al 

presupuesto previsto en el Convenio Modificatorio, existe un SALDO a favor la Unidad Ejecutoria, 

de USD $ 294.265,72 (Doscientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y cinco con 72/100 

dólares americanos). 

Cabe mencionar que, de acuerdo a las campañas de levantamiento predial, se catastraron 8.631 

predios más de los que estaban estimados en la firma del convenio (40.000 predios), de los cuales 

no se ha realizado una re-liquidación por que las partes no suscribieron la documentación 

respectiva. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón SIGSIG, expresa su total conformidad 

con la liquidación antes señalada y renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón SIGSIG, se compromete a realizar el 

pago total del saldo pendiente a favor de la Unidad Ejecutora, en el plazo máximo de 30 días 

calendario, contados a partir de la suscripción del presente instrumento. 

AÑO FECHA VALOR 
2014 27/02/2014 $ 73.566,43 

 
 TOTAL $ 73.566,43 



En el evento de que este compromiso no fuera cumplido, la Unidad Ejecutora se reserva el derecho 

de iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes, en el marco de sus competencias 

y atribuciones legales. 

 

SE ADJUNTA: 

Para constancia de lo indicado se adjuntan los siguientes documentos: 

ANEXO 1 Acta entrega recepción Base de Datos. 

ANEXO 2 Acta reunión de trabajo presentación Metodología Valoración Masiva de Predios 
Rurales. 

ANEXO 3 Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0092-OF 

ANEXO 4 Acta entrega recepción Cableado Estructurado 

ANEXO 5 Acta entrega recepción Equipos Informáticos 
 

ANEXO 6 Acta entrega recepción definitiva Bienes y Equipos  

ANEXO 7 Acta entrega recepción definitiva Bienes y Equipos 2016-01-18 

ANEXO 8 Acta entrega recepción definitiva Bienes y Equipos Informáticos 2016-06-22 
 

ANEXO 9 Acta entrega recepción definitiva bienes y Equipos Informáticos 2016-10-20 
 

ANEXO 10 Acta entrega recepción definitiva Bienes y Equipos Informáticos 2017-05-17 
 

ANEXO 11 Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0135-OF 

 

CLÁUSULA CUARTA. - COMPROMISOS PENDIENTES Y RECOMENDACIONES: 

 Por parte de la U.E. MAGAP-PRAT 

Brindar Sostenibilidad y Acompañamiento Técnico, mientras el Programa SIGTIERRAS esté 

vigente. 

 

 Por parte de la l. Municipalidad 

Conforme a la CLAUSULA TERCERA: Liquidación Económica del Convenio, el monto 

adeudado por la contraparte GADM - SIGSIG, es de USD $ 294.265,72 (Doscientos noventa 

y cuatro mil doscientos sesenta y cinco con 72/100 dólares americanos); valor que deberá 

ser acreditado a la UE MAGAP-PRAT, en la forma y manera descrita en la cláusula tercera 

del presente instrumento. 

 

 

 



CLÁUSULA QUINTA. - DECLARACIÓN DE LAS PARTES: 

Con la firma de la presente Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva, las partes declaran y 

garantizan que al momento de su suscripción y durante la vigencia del mismo, los siguientes hechos 

y afirmaciones son ciertas y veraces: 

a) Capacidad. - Todas las declaraciones y autorizaciones de los intervinientes han sido 

adoptadas   y obtenidas para la firma y ejecución de la presenta Acta. 

 

b) Naturaleza del Acta. -  Esta Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva se suscribe con la 

finalidad de perfeccionar la entrega de productos entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y 

el GADM - SIGSIG, con sujeción al Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y 

Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras 

Rurales SlGTIERRAS, suscrito el 26 de agosto de 2013. 

 

CLÁUSULA SEXTA.·  ACEPTACIÓN: 

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas de la presente Acta de Entrega 

Recepción Definitiva. 

Para constancia de lo convenido y para los fines legales correspondientes, las partes suscriben el 

presente instrumento en cinco (5) ejemplares del mismo tenor y efecto. 

Dado en la ciudad de SIGSIG, el día __ de agosto de 2019. 

 

POR LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT  

ENTREGUE CONFORME: 

     

 

 

Ing. Tania Gallegos Freire 

Técnico de seguimiento de Convenio 
Unidad Ejecutora MAGAP PRAT 

 

 

 

POR EL GADM SIGSIG 

RECIBÍ CONFORME: 

 

 

XXXXXX      XXXXXX 

DIRECTOR DE AVALÚOS Y CATASTROS   GUARDALMACEN GENERAL 


