
 

 

Quito, 20 de diciembre de 2023  

INFORME SITUACIÓN ACTUAL CONVENIO CON EL GADM DE TOSAGUA 

 

1 Antecedentes 

 La  Unidad  Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Tosagua,  con  fecha 04  de octubre de 2010,  suscribieron  

el  Convenio  de Cooperación Técnica y Económica  para la ejecución del 

Programa "Sistema de Información y Gestión  de  Tierras  Rurales  SIGTIERRAS",   

que tiene  por objeto  establecer  los compromisos, de orden técnico y 

económico, necesarios para  la ejecución de las actividades contempladas 

dentro  del  Programa SIGTIERRAS, enmarcada  dentro  del  ámbito  de  

competencias  tanto  del  MAGAP como  del  Gobierno Municipal que suscriben 

el presente convenio. 

 La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Tosagua, con fecha 10 de febrero del 2015, suscribieron 

el Convenio Modificatorio, con el objeto de sustituir las clausulas relativas al: 

IV. ALCANCE y actividades generales del programa SIGTIERRAS; VI. 

Responsables de la Ejecución del Programa SIGTIERRAS en el Cantón; VII. 

Compromisos de las Partes; VIII. Obligaciones Conjuntas; IX. Productos 

Esperados; X. Vigencia y Plazo; XI, Manejo de la Información, Bienes y Servicios 

del Programa; XII. Terminación y Suspensión del Convenio; XIV. Resolución de 

Controversias" teniendo como alcance la implementación de un sistema 

catastral rural en el GADM Tosagua. 

 Mediante Memorando No. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0061-M de fecha 10 de 

enero de 2023, se designa a quien suscribe como administrador del Convenio 

entre la U.E. MAGAP PRAT y el GADM de Tosagua. 

2 Situación inicial 

2.1. No hay administrador de convenio ni informe de ejecución por parte de la U.E. 

MAGAP PRAT. 

2.2. No hay expediente sobre el convenio. 

2.3. El convenio durará mientras se encuentre en ejecución el programa 

SIGTIERRAS. 

 



 

 

3 Descripción de las actividades  

Administrador por parte de la U.E. MAGAP PRAT: Ing. Carlos Lescano 

Administrador por parte del GADM: No existe 

3.1. Recopilación de información, estructuración de expediente digital. 

3.2. Mediante Oficio MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0138-OF de fecha 23 de junio 

2023, se solicita al GADM designar un administrador de convenio, para 

coordinación de acciones. 

3.3. Coordinación de reunión para establecer acciones con el fin de cerrar el 

convenio. 

3.4. Mediante acta de reunión de fecha 25 de octubre de 2023, la U.E. expone los 

antecedentes referentes al convenio suscrito el 29 de septiembre de 2010 y su 

modificatorio suscrito el 10 de febrero del 2015. La U.E. MAGAP PRAT, expone 

que mediante oficio N° MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0030-O de fecha 31 de 

enero de 2020, se da a conocer al Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Tosagua, la notificación de terminación del convenio por mutuo acuerdo, 

adicional se comunica que basándose en los predios efectivamente levantados 

12.595 se procede hacer una reliquidación de la contraparte correspondiente 

al GADM por un monto de $ 178.731,72. 

3.5. Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0137-M de fecha 9 de 

marzo del 2023, la contadora de la Unidad Ejecutora notifica que por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Tosagua se ha recibido una 

transferencia por el valor de 19.636,85 quedando un saldo pendiente de $ 

159.097,87. 

4 Actividades pendientes 

4.1. Insistencia en el pago de la deuda pendiente. 

4.2. Informe de ejecución de Tosagua 

4.3. Informe de fin de ejecución de Tosagua 

4.4. Firma de acta de finiquito  

 

5 Conclusiones 

Como administrador de convenio se ha mantenido varias conversaciones 

telefónicas, y virtuales con funcionarios del GAD Municipal del GADM de Tosagua, 

a pesar de que se comprometieron a dar contestación al oficio MAG-



 

 

UEMAGAPPRAT-2023-0138-O y designar el administrador de convenio, así como 

indicar un pronunciamiento sobre el tema económico, pero hasta la presenta fecha 

no lo han hecho. 

6 Recomendaciones 

 

Continuar con las insistencias de pago y de ser posible mantener una reunión con 

el Sr. Alcalde, debido a que los funcionarios con los que se ha mantenido 

comunicación no han cumplido con lo que se han comprometido. 

 

Anexos. 

Link: https://172.21.2.13/index.php/apps/files/?dir=/Documentaci%C3%B3n_GADM%27s_al_10-01-

2023%20/CARLOS%20LESCANO/Tosagua&fileid=63804 

 

Entrega 

 

 

 

 

Ing. Carlos Lescano 

Administrador de convenio. 

 


