INFORME DE SITUACION CONVENIO

REALIZADO: Vanessa Chimarro
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION SINAT, BASE DE DATOS

ASUNTO: Informe de Situacién.

REFERENCIA: Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Valencia

FECHA: Quito, 15 de diciembre de 2023

En el marco del Convenio de Cooperacién Interinstitucional entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y
el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Valencia a fin de brindar las orientaciones
respecto a los informes de actividades y el reporte del trabajo generado; conforme acuerdos establecidos
durante la Reunion de trabajo efectuada en las instalaciones del GADM Valencia con fecha 21 de abril de
2022, mismos que detallo a continuacion:

El presente detalle consta de tres secciones: i. Datos generales; ii. Descripcién de las actividades realizadas
conforme Convenio; y iii. Conclusiones Finales.

DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONVENIO

Implementara el Sistema Nacional de Administracion de Tierras -
SINAT (urbano/rural), en el Gobierno Auténomo Descentralizado del
Canton Valencia

FECHA FIRMA CONVENIO

Quito, 06 de julio de 2020

APORTE MUNICIPIO

USD$ 10.000 (diez mil 00/100 ddlares de los Estados Unidos de América)

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME CONVENIO

» Mediante Oficio #. 64 GADMCV-JEP de fecha 04 de septiembre de 2020, por parte del GADM
Valencia se solicita “(...) fecha y hora para la respectiva Capacitacion del SINAT ..."

Anexo:

- Oficio Nro. 64 GADMCV-JEP_07092020jpeg

Mediante Acta de Reunién de Trabajo suscrita con fecha16 de septiembre de 2020, se procede a
dar inicio con las Actividades, detallando el Modelo de Gestion y actividades a ejecutar dentro del
proceso de implementacién del Sistema SINAT Rural en el marco del Convenio de Cooperacion Técnico
y Econémico (Implantacion Sistema SINAT Rural) suscrito.

* Se procede a la entrega los Insumos Rurales al GADM Valencia para la carga de la informacién del
Catastro Rural del GADM hacia la estructura de base intermedia para posterior importacién hacia SINAT.
Anexo:

- Acta de Registro Reunion.pdf

- Acta Entrega_Recepcién Insumos.pdf

- ACTA DE REUNION CON EL MAG_GAD VALENCIA_16092020.pdf

Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0008-OF de fecha 15 de enero de 2021, se solicita
al GADM Valencia que, “(...) Como parte de los compromisos, SIGTIERRAS indica brindar apoyo técnico
con fecha tentativa 09 de octubre de 2020 para solventar si existiere dudas de los insumos



proporcionados; sin embargo, hasta la presente fecha no se ha realizado entrega alguna de los insumos
aprobados por el Municipio de Valencia si asi lo estuvieren, razén por la cual solicito nos informe del
avance de estos productos como son: base de datos, informacién temdtica, corrida de valoracién (suelo y
construcciones), etc, con la finalidad de cumplir con el objeto del Convenio, también las respectivas pruebas
Y generacion de informes técnicos; ademds un cronograma de las entregas de dichos insumos.”

Anexo:

- MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0008-OF_15012021.pdf
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Mediante Oficio #. 05 GADMCV-JEP-AMD.CONT de fecha 20 de enero de 2021, el GADM Valencia
informa “(...) se toma en consideracion la recomendacion dada por el Jefe de la Unidad de Avalios y
Catastros, en ingresar los predios rurales que hayan sido fraccionados o unificados en los afios 2019 y
2020, informacion que ha sido requerida a las diferentes dependencia municipales y que se estd a la
espera de dicha informacion para luego ser ingresa y actualizada la base se datos de la actualizacion
catastral rural.”; asi también indica que “(...)En cuanto a los REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA BASE
PARA INSTALAR SINAT emitidos por MAG-SIGTIERRAS, se encuentra en condiciones optimas de acuerdo
a sus delineamientos”.

Anexo:

- Oficio # 05 GADMCV-JEP-ADM.CONT_20012021.pdf

Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0018-OF de fecha 26 de enero de 2021, se
procede a dar respuesta al Oficio #. 05 GADMCV-JEP-AMD.CONT de fecha 20 de enero de 2021,
donde se indica que, “(...) conforme el modelo de gestion socializado al personal del Municipio se procederd
con la implementacion del SINAT una vez que se cumpla la carga de la informacién grdfica y alfanumérica
aprobada por el GADM, entrega de insumos para el proceso de valoracién, corrida de valoracién masiva
de suelo y construcciones, etc.”, asi también se solicita que por parte del GADM se remita un cronograma
de las actividades internas a generar con el cual se podra estimar las actividades a realizar en el marco
del convenio suscrito.

Anexo:

- MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0008-OF_15012021.pdf

Mediante Oficio Nro. 092 GADMCV-DPOT-2021 de fecha 04 de marzo de 2021, el GADM Valencia
solicita “(...) en consideracion que esta en vigencia el Acuerdo Ministerial 017-2020, solicito a Ud. muy
comedidamente certifique si el Software SINAT cumple con la respectiva norma en lo referente a los
campos de ficha y metodologia de valoracion...”.

Anexo:

- Oficio Nro. 092 GADMCV-PDOT-2021_04032021.pdf



A Ministerio de Agricultura
o y Ganaderia

» Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0041-OF de fecha 11 de marzo de 2021, se
procede a dar respuesta al oficio Nro. 092 GADMCV-DPOT-2021, en donde se indica que “(...) GADM
de Valencia tuvo pleno conocimiento del modelo de datos de SINAT antes de la firma del convenio, durante
la socializacién y a la presente fecha. Asimismo me permito informar que desde febrero del 2020 el
Programa SIGTIERRAS estd trabajando en ajustar al Acuerdo Ministerial 017-20, al mismo tiempo hemos
incluido mejoras para la Gestién Municipal en los médulos de catastro, valoracién, rentas y ventanilla
Universal tanto del SINAT Rural asi como el SINAT Urbano/Rural de los mds de 65 Municipios que hacen
uso del mismo, este versionamiento.”; asi también se solicita “(...)Finalmente reiteramos el compromiso
adquirido por parte de SIGTIERRAS de apoyar al Municipalidad de Valencia, con la tnica finalidad de
apoyar en la mejora de la Gestion Municipal, tomando en consideracion que con la suscripcion del
Convenio e Implementacion de sistema SINAT la Municipalidad, cuenta con soporte por parte del
Programa SIGTIERRAS.”

Anexo:
- MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0041-OF_11032021.pdf
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» Mediante Oficio Nro. 125 GADMCV-DPOT-2021 de fecha 08 de abril de 2021, el GADM Valencia
remite “(...) la informacidén correspondiente a la Base de datos del levantamiento rural del cantén (formato
shapefile) ...”

Anexo:
- MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0041-OF_11032021.pdf

» Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0095-OF de fecha 28 de abril de 2021, se remite
al GADM Valencia la respuesta Oficio Nro. 125 GADMCV-DPOT-2021, se adjunta respectivo Informe
Técnico de Validacion del Catastro Rural; adicional tomando en consideracion el tiempo transcurrido se
indica que “(...) a usted Sr. Alcalde mantener una reunién de trabajo con su equipo técnico y responsable
del proceso del levantamiento catastral rural con la finalidad de que SIGTIERRAS cumpla con el objeto del
Convenio en beneficio de la Municipalidad.”

Anexo:
- MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0095-0OF_28042021.pdf
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» Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0136-OF de fecha 14 de junio de 2021, se
procede a realizar insistencia de respuesta al Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0095-OF asi
también se procede a “(..) insistir en mantener una reunién para identificar los inconvenientes que
presenta la Municipalidad para no poder atin remitir los insumos necesarios conforme el modelo de gestion
socializado. ”

Anexo:
- MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0136-OF_14062021.pdf
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FINANCIAMIENTO

Monto total del Convenio $ 10.000,00
(-) Pagos parciales realizados seguiin convenio $ 10.000,00
(-) Aporte Gobierno Nacional a través de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT 0
Valor pendiente de pago $0

SOBRE ACCIONES GENERADAS -

. Se convoca a reunion para el martes 29 de agosto

. Se mantiene reunion de trabajo el martes 1 de agosto de 2023, de forma telemética y se
compromete el martes a enviar hasta el proximo martes 8 de agosto de 2023 la designacion de
administrador de convenio

. Se concreta una reunién telematica a realizarse, el 01 de agosto, esta reunion es confirmada
mediante correo electrénico remitido el jueves 27 de julio de 2023.

. Mediante oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0190-OF del 13 de julio 2023, se notifica la
terminacion de convenio y solicitud de administrador.

. Mediante correo electrénico se remite el Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0190-OF de

terminacion y designacion de administrador

. Mediante comunicacion telefénica de fecha 21 de julio de 2023, los Técnicos del GADM indican que
no existe registro del envio de la Notificacion de Terminacién del Convenio, es por este motivo que
procedid a compartir los nUmeros de la alcaldia, esta comunicacion se lo realizara el dia lunes

. INFORME EJECUCION ADMINISTRADOR CONVENIO UE (90%)

SOBRE ACCIONES POR GENERARSE -

. Reunién de socializacién con administrador del gadm para determinar las actividades a realizarse
. Generar expediente convenio

. Informe ejecucién administrador convenio UE

. Informes de administradores de convenio pagado UE/ GADM

. Elaboracion de proyecto de acta de terminacion de convenio

. Remitir al GADM proyecto de acta de terminacidn para revision
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CONCLUSIONES. -

. Por lo expuesto se desprende que, de acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito el 06 de julio
de 2020, las actividades establecidas en el mismo se cumplieron parcialmente existiendo aun
pendiente ejecutar y desarrollar actividades y productos para cumplir con los productos establecidos
habiendo cumplido las partes con los compromisos asumidos

. Se constaté que en el expediente no existen designaciones anteriores de administradores de
convenios ni tampoco informes de gestion de administradores de convenios desde que se
suscribieron dichos instrumentos legales hasta mi designacion por lo que se procedio a recabar la
informacion existente en los archivos de la unidad ejecutora MAGAP-PRAT y en coordinacion con el
administrador del convenio por parte del Gobierno Municipal, una vez designado se verifico el
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

De la documentacion que consta en el expediente se desprende que no ha existido durante la
ejecucion del convenio el debido seguimiento por las partes ni tampoco se ha llevado un correcto
archivo de la documentacién generada en este tiempo, lo cual ha generado dificultades al momento

de recabar informacion que sirva de base para tener un conocimiento certero del efectivo
cumplimiento de lo acordado.

RECOMENDACIONES. -

Por parte del GADM Valencia, se han remitido los insumos para la carga al sistema SINAT, mas sin embargo
tomando en consideracion las actividades asignadas y tiempo por cada técnico relacionado con base de datos, se

recomienda que el area quien se haga responsable de estos procesos establezca de inicio un cronograma de
actividades aceptando entre las partes.

ANEXOS. -

Con base en lo anterior se remite mediante link de descarga los respectivos documentos citados dentro del
presente informe:

https://172.21.2.13/index php/s/K97FfBen7CZGkRL

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD. -

A

MARY VANESSA CHIMARRO FAICAN.
Tel: 0992500982
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION SINAT, BASE DE DATOS
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