
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 
GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 	 s. 	Ir- 

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL - GDAT 

G.A.D. MUNICIPAL DE YACUAMBI 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

ENTIDAD G.A.D. MUNICIPAL DE YACUAMBI 

SUCURSAL ZONAL SZ 4 SUR 

FECHA (DD/MM/AA) 3/3/2020 

LUGAR REUNIÓN SUCURSAL ZONAL 

INFORMANTES NOMBRE CARGO 

ADMINISTRADOR CONTRATO (GAD) JORGE ARMIJOS ADMINISTRADOR CONTRATO 

CONSULTOR HOLGER HURTADO CONSULTOR 

ING. GEÓGRAFO 

FISCALIZADOR ALEX CARRERA FISCALIZADOR 

OTROS WILLIAM TORRES CATASTROS GADM 

FECHA APROBACIÓN BDE (DD/MM/AA) 24/8 2017 

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO FINANCIAMIENTO (DD/MM/AA) 23/10 2017 

PORCENTAJE DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA GAD-BDE 30/05/2020 - 210% 

ESTADO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

PORCENTAJE DE AVANCE ADQUISICIÓN EQUIPOS 

ESTADO ADQUISICIÓN EQUIPOS 

NOVEDADES 

1. Equipos adquiridos bajo Régimen Especial, lo cual de acuerdo al convenio de financiamiento no se podía realizar, se liquidara este valor 

2.  

3 

ANTECEDENTES VISITAS AT 

NÚMERO DE VISITAS AT (PREVIAS) 

FECHA VISITA ANTERIOR (DD/MWAA) 

PORCENTAJE DE AVANCE VISITA ANTERIOR 

NOVEDADES 

1.  

2.  

3.  

ASISTENCIA 

NOMBRE CARGO FI' 	, 	, 	i 

JORGE ARMIJOS ADMINISTRADOR CONTRATO 
./ 

 f  ' 	e fr  
HOLGER HURTADO CONSULTOR 

.. . 

ALEX CARRERA FISCALIZADOR >-"--...r5f-Ñ..-#0111› 

WILLIAM TORRES CATASTROS GADM •-,...._, 
4 

MARIA FERNANDA COBA COORDINADORA SIGTIERRAS 
FAIIIra 

—....1G9r  

NORMA MOLINA DIRECTORA SIGTIERRAS 
' 	4  

GUIDO GUALPA REPRESENTANTE CATZ 
*0  

MARLON CUEVA REPRESENTANTE SEGUIMIENTO 
glt: 

MARIA TERESA VIVERO REPRESENTANTE GDAT 
----. -1-11  

La información levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos 

financiados para la actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en 

sustentos y referencias dados por los informantes que asisten a esta reunión. 



BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 	 e..-- 

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL - GDAT 

G.A.D. MUNICIPAL DE YACUAMBI 

AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL 

INFORMACIÓN GENERAL 

NOMBRE DEL CONSULTOR / FISCALIZADOR ING. HOLGER HUMBERTO HURTADO MOROCHO ING. ALEX GIOVANNY CARRERA PALACIOS 

TOTAL PREDIOS A LEVANTAR 969 

HECTÁREAS A LEVANTAR 138.56 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (00/MM/AA) 6/10/2017 
l 

FECHA INICIO DEL PROYECTO (DD/MM/AA) 13/10/2017 

PLAZO CONTRATO INICIAL PREVISTO (DÍAS) 210 

NÚMERO DE AMPLIACIONES 

TIEMPO DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA (DÍAS) 

MOTIVOS AMPLIADORES 

NÚMERO DE SUSPENSIONES 

TIEMPO DE SUSPENSIONES HASTA LA FECHA (DÍAS) 

MOTIVOS SUSPENSIONES TRAMITE IGM, REVISION SEGUNDA ETAPA 

CUMPLIMIENTO TDR 51 

EN CASO DE NO CUMPLIR, INDICAR MOTIVO 

EXISTE ALGÚN CONTRATO (ADICIONAL) 

MOTIVO 

DENUNCIA MM SI 

CONSULTOR REGISTRADO EN IGM 0 

ESTADO FISCALIZACIÓN IGM (CARTOGRAFÍA) REVISIÓN SEGUNDA ETAPA 

NOVEDADES 

1. PRIMERA ETAPA IGM APROBADA EN 31/05/2019. 

2. CONSULTAR ESTADO VALIDACIÓN RESTO INFORMACIÓN CONSULTORÍA 

AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL 
FASE! 

ACTIVIDADES 
%AVANCE POR 

ACTIVIDAD 
% AVANCE 

ÚLTIMA VISITA 

% AVANCE 

ACTUAL 
NOVEDAD 

EVALUACIÓN INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL GAD 9.00% 3.00% 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 3.00% 3.00% 

SOCIALIZACIÓN A NIVEL CONCEJO 2.00% 2.00% 

NOTIFICACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN PROVECTO 2.00% 2.00% 

TOTAL FASE I 10.00% 0.00% 

FASE II 

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN 5.00% 5.00% 

FICHA PREDIAL 10.00% 10.00% 

PROPUESTA DE DELIMITACIÓN URBANA 5.00% 5.00% GADM ENTREGO DFLIMITACION URBANA 

DESARROLLO SOFTWARE Y ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS 5.00% 5.00% SINAT 

TOTAL FASE II 25.00% 0.00% 25.00% 

FASE III 

LEVANTAMIENTO CARTOGRAFÍA GEORREFERENOADA 10.00% 800% 

INFORME DE FISCALIZACIÓN IGM 5.00% 2.50% SE ENCUENTRA APROBADA LA PRIMERA ETAPA 

CENSO / DESURDE PREDIAL 10.00% 10.00% 

BASES DE DATOS ALFANUMÉRICA 2.50% 2.00% INFORMACION INGRESADA EN EL APLICATIVO SILL - SINAT, PENDIENTE DEPURACION 

BASES DE DATOS GRÁFICA 2.50% 2.00% INFORMACION INGRESADA EN EL APLICATIVO SILL - SINAT, PENDIENTE DEPURACION 

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 5.00% 2.00% 
INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION, DEPURACION INFORMACION GRAFICA Y 

ALFANUMERICA 

VALORACIÓN CATASTRAL 5.00% 2.00% PENDIENTE ENTREGA DE METODOLOGÍA DE VALORACION APROBADA A SIGTIERRAS 

TOTAL PASE III 40.00% 0.00% 28.50% 

FASE IV 

SISTEMA CATASTRAL TERMINADO 5.00% 1.00% INFORMACION EN FASE DE REVISIÓN, INGRESADA AL APLICATIVO SILL 

ORDENANZA IMPUESTO PREDIAL 5.00% 3.00% ENTREGADA AL GADM PENDIENTE REVISION CON EL NUEVO CONCEJO MUNICIPAL 

ASESORIA Y CAPACITACIÓN 5.00% 2.00% PENDIENTES CAPACITACIONES FINALES 

EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL 5.00% 1.00% PENDIENTE A NUEVAS AUTORIDADES CONCEJO MUNICIPAL 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA / MEMORIA TÉCNICA 5.00% 2.50% MEMORIA TECNICA APROBADA POR FISCALIZACIÓN 

TOTAL FASE IV 25.00% 0.00% 9.50% 

TOTAL AVANCE 100.00% 0.00% 73.00% 

EL AVANCE DEL PROYECTO AL 3/3/2020 ES DE 	 1 	73.00% 

La información levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos financiados para la 

actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en sustentos y referencias dados por los 

informantes que asisten a esta reunión. 



BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

GERENCIA DE DIVISÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE CATASTRO FINANCIADOS POR EL BANCO 

ENTIDAD: 	 G.A.D. MUNICIPAL DE YACUAMBI 	 3/3/2020 

SUCURSAL ZONAL 

N°  SITUACIÓN ACTUAL/LINEA BASE METAS ACTIVIDADES 
FECHAS 

RESPONSABLES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Inicio Final 

PENDIENTE APROBACION SEGUNDA ETAPA ENTREGA INFORMACION AL IGM ENTREGA INFORMACION AL IGM 3/3/2020 6/3/2020 CONSULTOR 
DOCUMENTO DE RESPALDO 

 
INGRESADO AL BDE 

2 

ENTREGA DE INFORMACION A LA INFORMACION 

DEL CENSO Y DESLINDE PREDIAL AREA DE 

AVALUOS Y CATASTROS 

REALIZAR UNA NUEVA ENTREGA DE 

INFORMACION DEL CENSO Y DESLINDE 

PREDIAL AREA DE AVALUOS Y CATASTROS 

REALIZAR UNA NUEVA ENTREGA DE INFORMACION DEL 

CENSO Y DESLINDE PREDIAL AREA DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

3/3/2020 4/3/2020 
INGRESADO AL BOE 

 

CONSULTOR 
DOCUMENTO DE RESPALDO 

3 

PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL GADM A 

INFORMACION DEL CENSO Y DESLINDE PREDIAL 

AREA DE AVALUOS Y CATASTROS 

REVISION DE LA INFORMACION DEL CENSO 

Y DESLINDE PREDIAL AREA DE AVALUOS Y 

CATASTROS 

REVISION DE LA INFORMACION DEL CENSO Y DESLINDE 

PREDIAL AREA DE AVALUOS Y CATASTROS 
6/3/2020 17/3/2020 GADM 

DOCUMENTO DE RESPALDO 

INGRESADO AL BDE 

4 
PENDIENTE CORRECCIONES INFORMACION 

GRAFICA Y ALFANUMERICA 

ENTREGA DE INFORMACION CORREGIDA AL 

GADM 
ENTREGA DE INFORMACION CORREGIDA AL GADM 16/3/2020 31/3/2020 CONSULTOR 

DOCUMENTO DE RESPALDO 

INGRESADO AL BDE 

5 
PENDIENTE REVISION DE LA METODOLOGIA 

DE VALORACION DE PREDIOS 
REVISION DE LA METODOLOGIA DE 

VALORACION DE PREDIOS 

REVISION DE LA METODOLOGIA DE VALORACION DE 

PREDIOS 
3/3/2020 20/3/2020 CONSULTOR-GADM    

DOCUMENTO DE RESPALDO 

INGRESADO AL BOE 

6 
PENDIENTE ENVIO DE METODOLOGIA A 

SIGTIERRAS 

ENVIO DE METODOLOGIA DE VALORACION 

DE PREDIOS APROBADA POR EL GADM PARA 

PARAMETRIZARLA EN EL SISTEMA 

ENVIO DE METODOLOGIA DE VALORACION DE PREDIOS 

APROBADA POR EL GADM PARA PARAMETRIZARLA EN 

EL SISTEMA 

3/3/2020 31/3/2020 GADM 
DOCUMENTO DE RESPALDO 

INGRESADO AL BDE 

7 
PENDIENTE ENVIO DE METODOLOGIA A 

SIGTIERRAS 

ENTREGA DE BASES DE DATOS DEFINITIVA A 

SIGTIERRAS 
ENTREGA DE BASES DE DATOS DEFINITIVA A SIGTIERRAS 3/3/2020 31/3/2020 GADM 

DOCUMENTO DE RESPALDO 

INGRESADO AL BDE 

8 PENDIENTE SOLICITUD DESEMBOLSOS SOLICITUD TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO SOLICITUD TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO 3/3/2020 22/5/2020 GADM 
DOCUMENTO DE RESPALDO 

 
INGRESADO AL BOE 

9 

10 
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