BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. ; :
GERENCIA DE DIVISION DE ASISTENCIA TECNICA g L

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL - GDAT
G.A.D. MUNICIPAL DE YACUAMBI

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

ENTIDAD G.A.D. MUNICIPAL DE YACUAMBI
SUCURSAL ZONAL SZ4SUR
FECHA (DD/MM/AA) 3/3/2020
LUGAR REUNION SUCURSAL ZONAL

INFORMANTES NOMBRE CARGO
ADMINISTRADOR CONTRATO (GAD) JORGE ARMIIOS ADMINISTRADOR CONTRATO
CONSULTOR HOLGER HURTADO CONSULTOR

|ING. GEOGRAFO

FISCALIZADOR ALEX CARRERA FISCALIZADOR
OTROS WILLIAM TORRES CATASTROS GADM
FECHA APROBACION BDE (DD/MM/AA) 24/8/2017

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO FINANCIAMIENTO (DD/MM/AA) 23/10/2017

PORCENTAJE DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA GAD-BDE 30/05/2020 - 210%

ESTADO - ADQUISICION DE EQUIPOS

PORCENTAIJE DE AVANCE ADQUISICION EQUIPOS

ESTADO ADQUISICION EQUIPOS

NOVEDADES

1. Equipos adquiridos bajo Régimen Especial, lo cual de acuerdo al convenio de financiamiento no se podia realizar, se liquidara este valor

2.

3:

ANTECEDENTES VISITAS AT

NUMERO DE VISITAS AT (PREVIAS) 8

FECHA VISITA ANTERIOR (DD/MM/AA)

PORCENTAJE DE AVANCE VISITA ANTERIOR

NOVEDADES
1:
2.
3
ASISTENCIA

NOMBRE CARGO /FIRMA /

JORGE ARMUIOS ADMINISTRADOR CONTRATO Iéﬁez
A
HOLGER HURTADO CONSULTOR
s L 2

ALEX CARRERA FISCALIZADOR M»
p— "~ L

7 Te—
WILLIAM TORRES CATASTROS GADM @ ~.

MARIA FERNANDA COBA COORDINADORA SIGTIERRAS
NORMA MOLINA DIRECTORA SIGTIERRAS /W/\ gll@/? y, &
GUIDO GUALPA REPRESENTANTE CATZ
7 g
MARLON CUEVA REPRESENTANTE SEGUIMIENTO Q& g iJ(
e =

MARIA TERESA VIVERO REPRESENTANTE GDAT @

La informacién levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos
financiados para la actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en
sustentos y referencias dados por los informantes que asisten a esta reunion.




BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
GERENCIA DE DIVISION DE ASISTENCIA TECNICA

L
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL - GDAT
G.A.D. MUNICIPAL DE YACUAMBI
AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL
INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL CONSULTOR / FISCALIZADOR ING. HOLGER HUMBERTO HURTADC MOROCHO J ING. ALEX GIOVANNY CARRERA PALACIOS
TOTAL PREDIOS A LEVANTAR 969
HECTAREAS A LEVANTAR 138.36
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO (DD/MM/AA) 6/10/2017 [
FECHA INICIO DEL PROYECTO (DD/MM/AA) 13/10/2017
PLAZO CONTRATO INICIAL PREVISTO (DIAS) 210
NUMERO DE AMPLIACIONES
TIEMPO DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA (DIAS)
MOTIVOS AMPLIACIONES
NUMERO DE SUSPENSIONES 1
[ TIEMPO DE SUSPENSIONES HASTA LA FECHA (DIAS)
MOTIVOS SUSPENSIONES TRAMITE IGM, REVISION SEGUNDA ETAPA
CUMPLIMIENTO TDR st
EN CASO DE NO CUMPLIR, INDICAR MOTIVO
EXISTE ALGUN CONTRATO (ADICIONAL)
MOTIVO
DENUNCIA IGM M
CONSULTOR REGISTRADO EN IGM s
ESTADO FISCALIZACION IGM (U\RTDGRAF'A) REVISION SEGUNDA ETAPA
NOVEDADES
1. PRIMERA ETAPA IGM APROBADA EN 31/05/2019.
2. CONSULTAR ESTADO VALIDACION RESTO INFORMACION CONSULTORIA
AVANCE DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL
FASE |
AN AVANCE
AGIVIDADES * :“C’:I\’:I(;EA:DOR U::I;l‘»’i V!(S:IETA %ACI'LIAL NOVEDAD
[EVALUACION INFORMACION DISPONIBLE EN EL GAD 3.00% 3.00%
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 3.00% 3.00%
SOCIALIZACION A NIVEL CONCEJO 2.00% 2.00%
INOTIFICACION, PROMOCION, DIFUSION PROYECTO 2.00% 2.00%
TOTALFASE| 10.00% 0.00% 10.00%
FASE II
METODOLOGIA DE VALORACION DE SUELO Y CONSTRUCCION 5.00% 5.00%
FICHA PREDIAL 10.00% 10.00%
PROPUESTA DE DELIMITACION URBANA 5.00% 5.00% GADM ENTREGO DELIMITACION URBANA
DESARROLLO SOFTWARE Y ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS 5.00% 5.00% SINAT
TOTAL FASE It 25.00% 0.00% 25.00%
FASE Il
LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA GEORREFERENCIADA 10.00% 8.00%
INFORME DE FISCALIZACION IGM 5.00% 2.50% SE ENCUENTRA APROBADA LA PRIMERA ETAPA
CENSO / DESLINDE PREDIAL 10.00% 10.00%
BASES DE DATOS ALFANUMERICA 2.50% 2,00% INFORMACION INGRESADA EN EL APLICATIVO SILL - SINAT, PENDIENTE DEPURACION
BASES DE DATOS GRAFICA 2.50% 2.00% INFORMACION INGRESADA EN EL APLICATIVO SILL - SINAT, PENDIENTE DEPURACION
\VALIDACION DE LA INFORMACIGN 5.00% 2.00% INFORMACION EN PROCESO DE VALIDACION, DEPURACION INFORMACION GRAFICA'Y
ALFANUMERICA
VALORACION CATASTRAL 5.00% 2.00% PENDIENTE ENTREGA DE METODOLOGIA DE VALORACION APROBADA A SIGTIERRAS
TOTAL FASE Il 40.06% 0.80% 28.50%
FASE IV
SISTEMA CATASTRAL TERMINADO 5.00% 1.00% INFORMACION EN FASE DE REVISION, INGRESADA AL APLICATIVO SILL
ORDENANZA IMPUESTO PREDIAL 5.00% 3.00% ENTREGADA AL GADM PENDIENTE REVISION CON EL NUEVO CONCEIO MUNICIPAL
[ASESORIA Y CAPACITACION 5.00% 2.00% PENDIENTES CAPACITACIONES FINALES
EXPOSICION DE INFORMACION CATASTRAL 5.00% 1.00% PENDIENTE A NUEVAS AUTORIDADES CONCEJO MUNICIPAL
[CARTOGRAFIA TEMATICA / MEMORIA TECNICA 5.00% 2.50% MEMORIA TECNICA APROBADA POR FISCALIZACION
TOTALFASEIV 25.00% 0.00% 9.50%
TOTAL AVANCE 100.00% 0.00% 73.00%
EL AVANCE DEL PROYECTO AL | 3/3/2020 | ES DE | 73.00%

La informacién levantada en la presente acta es de uso exclusiva para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos financiados para la
actualizacion catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en sustentos y referencias dados por los

informantes que asisten a esta reunion.




BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
GERENCIA DE DIVISON DE ASISTENCIA TECNICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE CATASTRO FINANCIADOS POR EL BANCO

ENTIDAD: G.A.D. MUNICIPAL DE YACUAMBI 3/3/2020
SUCURSAL ZONAL
FECHAS
N° SITUACION ACTUAL/LINEA BASE METAS ACTIVIDADES —_ RESPONSABLES MEDIO DE VERIFICACION
Inicio Final
0 T
1 PENDIENTE APROBACION SEGUNDA ETAPA ENTREGA INFORMACION AL IGM ENTREGA INFORMACION AL IGM 3/3/2020 6/3/2020 CONSULTOR DOCUMENTO DE RESPALDO
INGRESADO AL BDE
ENTREGA DE INFORMACION A LA INFORMACION REALIZAR UNA NUEVA ENTREGA DE REALIZAR UNA NUEVA ENTREGA DE INFORMACION DEL SN G BERREAIG
2 DEL CENSOQ Y DESLINDE PREDIAL AREA DE INFORMACION DEL CENSO Y DESLINDE CENSO Y DESLINDE PREDIAL AREA DE AVALUOS ¥ 3/3/2020 4/3/2020 CONSULTOR INGRESADO AL BDE
AVALUOS Y CATASTROS PREDIAL AREA DE AVALUOS Y CATASTROS CATASTROS
DEL CENSO
5 | RFORMACON DL CENSO ¥ DESLINDE PRDIAL | ¥ DFSUNDE PREDIALAREA DE AvLG0s | VSN DELA IWFORMACION DEL NSO YDESLNDE) 7ppaca0 SN OB ER AR
PREDIAL AREA DE AVALUQS Y CATASTROS INGRESADO AL BDE
AREA DE AVALUOS Y CATASTROS CATASTROS
PENDIENTE CORRECCIONES INFORMACION | ENTREGA DE INFORMACION CORREGIDA AL DOCUMENTOC DE RESPALDO
4 ENTREGA DE INFORMACION CORREGIDA AL GADM 16/3/2020 31/3/2020
GRAFICA Y ALFANUMERICA GADM NTR 3/ 13/ SONSULION INGRESADO AL BDE
ISION DE LA METODOLOGIA REVISION DE LA METODOLOGIA DE REVISION DE LA METODOLOGIA DE VALORACION DE DOCUMENTO DE RESPALDO
5 |PENDIENTEREVIS 3/3/2020 20/3/2020 CONSULTOR - GADM =
DE VALORACION DE PREDIOS VALORACION DE PREDIOS PREDIOS INGRESADO AL BDE
ENVIO DE METODOLOGIA DE VALORACION | ENVIO DE METODOLOGIA DE VALORACION DE PREDIOS
PENDIENTE ENVIO DE METODOLOGIA A DOCUMENTO DE RESPALDO
6 DE PREDIOS APROBADA POR EL GADM PARA | APROBADA POR EL GADM PARA PARAMETRIZARLA EN 3/3/2020 31/3/2020 GADM
SIGTIERRAS INGRESADO AL BDE
PARAMETRIZARLA EN EL SISTEMA EL SISTEMA
PENDIENTE ENVIO DE METODOLOGIA A ENTREGA DE BASES DE DATOS DEFINITIVA A DOCUMENTO DE RESPALDO
7 ENTREGA DE BASES DE DATOS DEFINITIVA A SIGTIERRAS GAD
SIGTIERRAS SIGTIERRAS 3/3/2020 31/3/2020 v INGRESADO AL BDE
DOCUMENTO DE RESPALDO
8 PENDIENTE SOLICITUD DESEMBOLSOS SOLICITUD TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO SOLICITUD TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO 3/3/2020 22/5/2020 GADM INGRESAO% ATATE b
9
10

G

Rdncionario Z)ADM ] Consultor
Nombre: -?wa A nsO %u ol Nombre: 47\ Nombre: /O sl evs
S 7 &
QoI Te=Cl

Delegado Sucursal

~Defepado GDAT |
Nombre: NQ L %Q L/\\-QA
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