

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE

INFORME DE AVANCE

Abril, 2014

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 2 de Marzo de 2011
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 28 de Junio de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con 57/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 711.770,29 (Setecientos once mil setecientos setenta con 29/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 12.000
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 3 de Junio de 2013

2. Situación Actual – Catastro

| Productos | Avance a 30 de Abril/2014 | % Avance |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| Predios levantados(*) | 9.648 | 80,4% |
| Predios aprobados por Fiscalización | 490 | 4% |
| Predios en Exposiciones Públicas | 0 | 0% |
| Predios entregados al GADM | 0 | 0% |

(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del área rural del cantón

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

| Fecha | Monto | % Pagos |
|-------|---------|---------|
| - | USD 0.0 | 0% |

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM



 05/05/2014
 15:50

4. Zonas en intervención

Avance a 30 de abril de 2014: predios levantados en el cantón Antonio Ante



Predios levantados





Ing. Diana Calero
Administradora Técnica Zona 1