

## CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE

### INFORME DE AVANCE Junio, 2014

#### 1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 2 de Marzo de 2011
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 28 de Junio de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con 57/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 711.770,29 (Setecientos once mil setecientos setenta con 29/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 12.000
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 3 de Junio de 2013

#### 2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 15 de Junio/2014	% Avance
Predios levantados(*)	9.648	80,4%
Predios aprobados por Fiscalización	1.097	9%
Predios en Exposiciones Públicas	0	0%
Predios entregados al GADM	0	0%

(\*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del área rural del cantón


Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

#### 3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
-	USD 0.0	0%

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

  
 18/06/2014  
 14:00




  
 18-06-2014  
 14:00 r.m.

#### 4. Zonas en intervención

Avance a 15 de junio de 2014: predios levantados en el cantón Antonio Ante

 Predios levantados



Ing. Diana Calero  
Administradora Técnica Zona 1