

## CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE **ANTONIO ANTE**

### INFORME DE AVANCE

*Agosto, 2015*

#### 1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 2 de Marzo de 2011
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 28 de Junio de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con 57/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 711.770,29 (Setecientos once mil setecientos setenta con 29/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 12.000
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 3 de Junio de 2013

#### 2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 31 de Agosto/2015	% Avance (Según Convenio)
Predios levantados(*)	9.648	80,4%
Predios aprobados por Fiscalización	10.236	85,3%
Predios en Exposiciones Públicas	10.341	86,18%
Predios aprobados POST EPR	10.293	85,78%
Predios entregados al GADM	0	0%

Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del área rural del cantón


Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

#### 3. Avance de GDBs previo a entrega al GADM Antonio Ante

Para efecto del presente informe tengo a bien informar que una vez calificado en todos los procesos que el SIGTIERRAS implementa para la revisión y control, las Bases de Datos Graficas y Alfanuméricas ha sido aprobadas de manera definitiva por la Fiscalización y la Administración de Contrato, prebendo con esto la entrega a su GAD Municipal con la implantación del Sistema Nacional para Administración de Tierras "SINAT"

#### 4. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

  
 Recibido 08-09-2015

Fecha	Monto	% Pagos
24 de junio de 2014	USD 71.177,02	40%


Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

## 5. Zonas de intervención

**Avance a 31 de agosto de 2015: predios levantados en el cantón Antonio Ante**



Predios para entrega de planos



Ing. Rodolfo Yandún  
 Administrador Técnico Zona 1