

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE

INFORME DE AVANCE

Abril, 2015

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 2 de Marzo de 2011
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 28 de Junio de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con 57/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 711.770,29 (Setecientos once mil setecientos setenta con 29/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 12.000
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 3 de Junio de 2013

2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 30 de Abril/2015	% Avance (Según Convenio)
Predios levantados(*)	9.648	80,4%
Predios aprobados por Fiscalización	10.014*	83,45%*
Predios en Exposiciones Públicas	10.293	85,78%
Predios entregados al GADM	0	0%

(*) Por situación de conteo se corrige el valor en predios aprobados por Fiscalización, teniendo un 83,45%
Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del área rural del cantón

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
24 de junio de 2014	USD 71.177,02	40%

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervención

Avance a 30 de abril de 2015: predios levantados en el cantón Antonio Ante



Predios para entrega de planos

