

**RE: CONVENIO DE COOPERACION IMPLEMENTACION SINAT RURAL
GADMC Y SIGTIERRAS**

Andrea Teran Espinosa

Enviado: jueves, 24 de noviembre de 2016 10:43**Para:** Ángel Pachala [angelpachala1@hotmail.com]**CC:** jhinson24@hotmail.com; Vanessa Chimarro; Antonio Bermeo Noboa**Datos adjuntos:** 231116_Cronograma GADM Cal~1.pdf (282 KB) ; 161123_Convenio_SINAT rura~1.pdf (478 KB)

Estimados;

De acuerdo a sus requerimientos se remite el texto de convenio con la inclusión de la referencia que debe ser colocada por el GADM sobre la fecha de aprobación ante el concejo municipal además de lo relativo a la participación de los funcionarios municipales para garantizar una efectiva transferencia de conocimiento a su interior.

Luego ademas remito el anexo del cronograma habilitante del convenio con los ajustes anotados al pie que marcan las condiciones de plazo relacionadas directamente con las definiciones oficiales de los suscriptores.

Cordialmente,
Andrea

De: Andrea Teran Espinosa**Enviado el:** miércoles, 23 de noviembre de 2016 10:54**Para:** 'Ángel Pachala'**CC:** jhinson24@hotmail.com; Vanessa Chimarro; Antonio Bermeo Noboa**Asunto:** CONVENIO DE COOPERACION IMPLEMENTACION SINAT RURAL GADMC Y SIGTIERRAS**Importancia:** Alta

Estimado Señor Alcalde,

Al tiempo de extenderle un cordial saludo y conforme nuestra conversación telefónica de esta mañana tengo bien remitir para su consideración y firma el convenio de cooperación que formaliza los acuerdos tendientes a la implementación y puesta en marcha de SINAT RURAL en la municipalidad de Caluma de su acertada dirección, con pie de firma de hoy 23 de noviembre de 2016, además de estar incorporado el cronograma de actividades con las fechas y plazos dentro de los que se ejecutarán las diferentes fases de implementación.

Quedo atenta de su formalización y que con la visita de Santiago Ruiz (según cronograma seria el próximo lunes 28 de noviembre a nuestras) nos haga llegar los documentos originales con su firma para tomar la firma del Director Ejecutivo de Sigtierras.

Cualquier duda o comentario no dudes en contactarnos

Cordialmente,
Andrea Teran
2504680 ext. 104

De: Ángel Pachala [mailto:angelpachala1@hotmail.com]**Enviado el:** lunes, 21 de noviembre de 2016 10:36**Para:** Andrea Teran Espinosa; Vanessa Chimarro**Asunto:** RV: Oficio Caluma

??ngel Pachala

Alcalde del Cant??n Caluma

Telf.: (03)2974367

Av. La Naranja N??42 y Alfredo Camacho

Caluma - Bol??var - Ecuador

Luisana Orosco N

De: Ángel Pachala <angelpachala1@hotmail.com>

Enviado: lunes, 21 de noviembre de 2016 9:34

Para: andrea.teran@sigtierras.gob.ec; vanessa.chimarro@sigtierras.gob.ec

Asunto: Oficio Caluma

Saludos cordiales, adjunto al presente me permito remitir oficio GADMCC-A-377-2016-APL, suscrito por el Sr. Ángel Pachala, Alcalde del Cantón Caluma, en relación al Convenio de Cooperación entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Caluma.

Atentamente,

Ángel Pachala

Alcalde del Cantón Caluma

Telf.: (03)2974367

Av. La Naranja N??42 y Alfredo Camacho

Caluma - Bol??var - Ecuador

Luisana Orosco N

ANEXO 1
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA SINAT EN GADM CALUMA

N°	Detalle	Duración	Comienzo	Fin	Comentarios
	Implantación SINAT GADM Caluma				
	Actividades	57 d	23/11/2016	25/01/2017	Convenio firmado/transferencia ejecutada/ equipos coordinados
1	Paralización Actividades Catastro	2 d	24/11/2016	25/11/2016	GADMC
2	Entrega y/o Envío Respaldo Base de Datos SIGTierras	3 d	28/11/2016	28/11/2016	Traslado funcionario GADMC a Sigtierras Quito
3	Migración SIGTierras a SINAT	20 d	28/11/2016	23/12/2016	
3.1	Migración Catastro / Valoración	7 d	29/11/2016	09/12/2016	UE (Gabinete)
3.2	Paralización Actividades Rentas	1 d	12/12/2016		GADMC
3.2.	Migración Rentas y Recaudación	13 d	13/12/2016	30/12/2016	UE (Gabinete)
4	verificación y pruebas de funcionalidad SINAT con base migrada				
4.1	Revisión y Corrección Topológica Base Predios, Cobertura y Polígonos	5 d	12/12/2106	16/12/2106	UE (Gabinete)
4.2	Validación Funcional				UE (Gabinete)
5	Implementación SINAT	2 d	19/12/2016	21/12/2016	Traslado personal Sig a GADMC
6	Capacitación en modulos funcionales SINAT	15 d	02/01/2017	20/01/2017	
6.1	Modulo Catastro	5 d	02/01/2017	06/01/2017	Técnico SINAT
6.2	Módulo Valoración	2 d	09/01/2017	10/01/2017	Técnico Valoración
6.3	Acompañamiento en Producción	3 d	11/01/2017	13/01/2017	Técnico SINAT
6.4	Capacitacion Rentas	12 d?	09/01/2017	25/01/2017	
6.5	Modulo Rentas	2d?	09/01/2017	10/01/2017	Técnico SINAT
6.6	Modulo Caja Única	3 d?	11/01/2017	13/01/2017	Técnico SINAT
6.7	Paso Producción (Emisión Predial 2017)	1 d	16/01/2017	17/01/2017	UE - GADMC
7	OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SINAT (modulos catastro/valoracion/rentas y caja unica instaladas y	6 d	18/01/2017	25/01/2017	Acompañamiento

** Los plazos y fechas señalados estarán sujetos al cumplimiento de los comentarios insertos en este cronograma, que de no cumplirse supondrán el aplazamiento automático de las fechas estimadas a partir del numero de dias indicados por cada actividad y correrán desde la fecha en que el documento inicial (Convenio) sea efectivamente formalizado por las partes . a fin de asegurar la debida ejecución de las actividades.*