

**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CAYAMBE**

INFORME DE AVANCE

Julio 31, 2015

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 12 de Noviembre del 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 24 de Septiembre del 2013
- **Aporte Municipio:** USD\$ 289.629,59 (Doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte y nueve con 59/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD\$ 1.158.518,38 (Un millón ciento cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho con 38/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 23.000
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 26 de Abril del 2013

2. Situación Actual Cantón

Productos	Avance a la fecha	% Avance
Pedios levantados	28.804	125,2 %
Pedios aprobados por Fiscalización	28.604	124,4 %
Pedios en Exposiciones Públicas	28.565	124,2 %
Pedios entregados al GADM	0	0%

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

21 de Octubre del 2014, inicio de la fase de implementación del Sistema Nacional de Administración de Tierras – SINAT, sistema informático que permitirá gestionar la información catastral. Entrega – Recepción de equipos, Software y Hardware.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
01-11-2013	USD\$ 115.851,83	40



Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervención

Anexo.

Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.