

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CAYAMBE

INFORME DE AVANCE

Octubre 31, 2013

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 12 de Noviembre del 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 24 de Septiembre del 2013
- **Aporte Municipio:** USD\$ 289.629,59 (Doscientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte y nueve con 59/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD\$ 1.158.518,38 (Un millón ciento cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho con 38/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 23.000
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 26 de Abril del 2013

2. Situación Actual Cantón

Productos	Avance a la fecha	% Avance
Predios levantados	6.976	30.3%
Predios aprobados por Fiscalización	2.084	9.1%
Predios en Exposiciones Públicas	0	0%
Predios entregados al GADM	0	0%

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
	USD\$ 0.0	

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

Anexo.



Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2