




Acta de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, y el Municipio de CHAGUARPAMBA

FECHA DE LA VISITA DESDE: 25 de agosto de 2019	FECHA DE LA VISITA HASTA: 30 de agosto de 2019
LUGAR: OFICINAS DEL GAD CHAGUARPAMBA	
PERSONAL DEL MUNICIPIO: Funcionarios del Municipio	PERSONAL DEL SIGTIERRAS: Ing. Diego Fernando Martínez
<p>OBJETIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luego de resolver los conflictos (Solapes) entre el catastro Urbano y Rural, se plantea como objetivo, realizar la integración de las bases de datos urbana con la rural, unificándose en un solo sistema de catastro SINAT-PLUS. <p>DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:</p> <p>Domingo 25 de agosto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traslado Quito - Catamayo. - Traslado Catamayo – Chaguarpamba <p>Lunes 26 de agosto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respaldo de la información: datos, anexos, bases de datos, previo a la instalación del nuevo sistema SINAT-PLUS. <p>Martes 27 de agosto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminación de la máquina virtual Urbana, formateo y limpieza del servidor de producción rural. - Instalación del Sistema Operativo Centos, artefactos de instalación, configuración del ambiente urbano. - Instalación desde cero del sistema SINAT-PLUS. <p>Miércoles 28 de agosto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de roles para el catastro Urbano. - Generación de los Scribds de bases de datos para la migración del catastro rural hacia el catastro urbano. <p>Jueves 29 de agosto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Migración e integración de las bases urbano y rural - Creación de usuarios para SINAT-PLUS, asignación de roles para la gestión urbana-rural. - Instalación del Cliente SINAT en las distintas máquinas de los funcionarios <p>Viernes 30 de agosto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pruebas del correcto funcionamiento del Sistema SINAT integrado urbano-rural. - Firmas de Actas de trabajo <p>Observaciones</p> <p>Al ser un aplicativo nuevo adquirido por el GAD se proceden a cambiar las contraseñas de acceso al servidor de producción, dichas credenciales se entregarán vía correo electrónico al responsable a cargo.</p>	




GADM CHAGUARPAMBA


Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT


Abogado. José Criollo
Jefe de Avalúos y Catastros




Ing. Javier Ordoñez
Jefe de Sistemas

Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT


Ing. Diego Fernando Martínez
Técnico SINAT