

## CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

### INFORME DE AVANCE Septiembre, 2014

#### 1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 19 de Marzo de 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 29 de Julio de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 320.765,35 (Trescientos veinte mil setecientos sesenta y cinco con 35/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 1'283.061,42 (Un millón doscientos ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 18.500
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 11 de Julio de 2013

#### 2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 15 de Septiembre/2014	% Avance según convenio
Predios levantados	16.189	87,50%
Predios aprobados por Fiscalización	13.651	73,79%
Predios en Exposiciones Públicas	4.824	26,08%
Predios entregados al GADM	0	0%

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

#### 3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT


A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
-	USD 0.0	0%

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.



**GAD MUNICIPAL DE  
SANTA ANA DE  
COTACACHI**  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
PARA EL DESARROLLO LOCAL


Recibido KP  
 Fecha 08-09-2014.  
 Hora 11:30.

  
 Recibido 08-10-2014

#### 4. Zonas en intervención

**Avance a 15 de Septiembre de 2014: predios levantados en el cantón Cotacachi**

 Predios levantados



*Ing. Rodolfo Yandún*  
*Administrador Técnico Zona 1 (E)*