

# **CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI**

## **INFORME DE AVANCE**

**Septiembre, 2015**

### 1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 19 de Marzo de 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 29 de Julio de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 320.765,35 (Trescientos veinte mil setecientos sesenta y cinco con 35/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 1'283.061,42 (Un millón doscientos ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 18.500
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 11 de Julio de 2013

### 2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 30 de septiembre/2015	% Avance según convenio
Pedios levantados	19.070	103,08%
Pedios aprobados por Fiscalización	19.234	103,96%
Pedios en Exposiciones Públicas	19.234	103,96%
Pedios aprobados POST EPR	19.368	104,69%
Pedios entregados al GADM	0	0%

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

Cabe indicar que se ha previsto la entrega de productos finales así como la instalación del SINAT la cuarta semana de septiembre y el proceso de capacitación y producción se lo cumplirá en el mes de octubre de 2015.

Considerando que la entrega de productos por parte del SIGTIERRAS se la viene realizando, se solicita al GADM de Cotacachi la cancelación y la previsión de pago de los montos acorde a lo establecido en el Convenio Vigente.

### 3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:



	<b>GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI</b>
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL	
Recibido	G-4
Fecha	12-10-2015
Hora	11:57

Fecha	Monto	% Pagos
-	USD 0.0	0%

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

#### 4. Zonas en intervención

Avance a 30 de septiembre de 2015: predios levantados en el cantón Cotacachi



Ing. Rodolfo Yandún  
Administrador Técnico Zona 1