

**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE COTACACHI**

INFORME DE AVANCE
Junio, 2015

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 19 de Marzo de 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 29 de Julio de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 320.765,35 (Trescientos veinte mil setecientos sesenta y cinco con 35/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 1'283.061,42 (Un millón doscientos ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 18.500
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 11 de Julio de 2013.

2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 30 de Junio/2015	% Avance según convenio
Pedios levantados	19.070	103.08%
Pedios aprobados por Fiscalización	19.234	103,96%
Pedios en Exposiciones Públicas	19.234	103,96%
Pedios aprobados POST EPR	19.368	104,69%
Pedios entregados al GADM	0	0%


Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
-	USD 0.0	0%

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

 **GAD MUNICIPAL**
SANTA ANA DE COTACACHI
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PARA EL DESARROLLO LOCAL
Recibido K2
Fecha 24/07/2015
Hora 16:23

