



ACTA DE COMPROMISOS GADM SANTA ANA DE COTACACHI - SIGTIERRAS					
Fecha:	30-09-2015	Hora inicio:	09:00	Hora término:	16:00


Lugar de reunión:	Sala de Reuniones GAD – Cotacachi.
--------------------------	------------------------------------

Asistentes
Por Municipio: Tlgo. José Cueva – Director de Planificación Ing. Rodrigo Guevara – Jefe de Avalúos Ing. Heriberto Sanipatín – Jefe de Tecnologías Informáticas Por SIGTierras: Ing. Daniel Sánchez.
Actividades Realizadas
1. Capacitación funcional del Sistema SINAT (Catastro/Valoración, Rentas, Recaudación y Administración). 2. Casos prácticos de manejo del Sistema.
Acuerdos Obtenidos
<ul style="list-style-type: none"> - Se manifiesta por parte del Municipio, que SINAT se instalará los módulos de Catastro/Valoración. - Se indica que el contacto directo, quien actuará como línea directa de comunicación entre la UE y el Municipio será el Jefe de avalúos y catastros Ing. Rodrigo Guevara (guevarar@cotacachi.gob.ec), y en la parte informática el Ing. Heriberto Sanipatín – Jefe de Tecnologías Informáticas (heri6@hotmail.com) - Se ha instalado satisfactoriamente los módulos y servicios del SINAT. - El GAD utiliza el sistema Cabildo para los módulos de rentas y recaudación con el cual se realizará los procesos de integración establecidos por la UE SIGTierras y la empresa proveedora. - La homologación de información actual de los sistemas alfanuméricos y el SINAT se realizará por parte de las personas del GADM.
OBSERVACIONES PRESENTADAS
<ul style="list-style-type: none"> - La información del municipio queda cargada en el SINAT para pruebas de funcionamiento y revisiones de información.



Compromisos		
Responsable	Compromiso	Fecha cumplimiento
GADM	Probar el funcionamiento del SINAT, así como la revisión de la información	Octubre 2015
UE Sigtierras	Generar cronogramas de procesos de integración	Octubre 2015
GADM	Enviar los accesos necesarios para el ambiente de pruebas para la integración con Cabildo.	Octubre 2015

Fecha próxima reunión:	Dependerá de los compromisos finalizados
-------------------------------	--

Firmas a conformidad:	
Por parte Municipio:	
Tlgo. José Cueva – Director de Planificación	
Ing. Rodrigo Guevara – Jefe de Avalúos	
Ing. Heriberto Sanipatín – Jefe de Tecnologías Informáticas	
Por parte SIGTIERRAS:	
Daniel Sanchez - Técnico SINAT	