

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

INFORME DE AVANCE Mayo, 2015



1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 19 de Marzo de 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 29 de Julio de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 320.765,35 (Trescientos veinte mil setecientos sesenta y cinco con 35/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 1'283.061,42 (Un millón doscientos ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 18.500
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 11 de Julio de 2013

2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 31 de Mayo/2015	% Avance según convenio
Predios levantados	19.070	103.08%
Predios aprobados por Fiscalización	19.234	103,96%
Predios en Exposiciones Públicas	19.234*	99%*
Predios entregados al GADM	0	0%

*los valores se corrigen en cuanto al informe del mes abril, en razón de errores de conteo presentados en informe anterior.

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT





A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:


Fecha	Monto	% Pagos
-	USD 0.0	0%

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

4. Zonas de intervención

Avance a 31 de mayo de 2015: predios levantados en el cantón Cotacachi

-  APROBADOS FISCALIZACIÓN
-  EN CAMPO
-  EN GABINETE
-  EN FISCALIZACIÓN




Ing. Rodolfo Vandún
Administrador Técnico Zona 1