

## **CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI**

### **INFORME DE AVANCE** *Junio, 2014*

#### 1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 19 de Marzo de 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 29 de Julio de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 320.765,35 (Trescientos veinte mil setecientos sesenta y cinco con 35/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 1'283.061,42 (Un millón doscientos ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 18.500
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 11 de Julio de 2013

#### 2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 15 de Junio/2014	% Avance
<b>Predios levantados (*)</b>	11.061	60%
<b>Predios aprobados por Fiscalización</b>	3.775	20%
<b>Predios en Exposiciones Públicas</b>	897	5%
<b>Predios entregados al GADM</b>	0	0%

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

#### 3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
-	USD 0.0	0%


Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.


  
 17-06-2014

  
 Recibido 11:40 AM  
 17-06-2014

#### 4. Zonas en intervención

Avance a 15 de junio de 2014: predios levantados en el cantón Cotacachi

 Predios levantados



Ing. Diana Calero  
Administradora Técnica Zona 1