

**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE COTACACHI**

INFORME DE AVANCE
Abril, 2015

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 19 de Marzo de 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 29 de Julio de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 320.765,35 (Trescientos veinte mil setecientos sesenta y cinco con 35/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 1'283.061,42 (Un millón doscientos ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 18.500
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 11 de Julio de 2013

2. Situación Actual – Catastro

| Productos | Avance a 30 de Abril/2015 | % Avance según convenio |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Predios levantados | 19.070 | 103.08% |
| Predios aprobados por Fiscalización | 19.182 | 103,68% |
| Predios en Exposiciones Públicas | 20.710 | 111,95% |
| Predios entregados al GADM | 0 | 0% |

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:



| Fecha | Monto | % Pagos |
|-------|---------|---------|
| - | USD 0.0 | 0% |

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.



4. Zonas en intervención

Avance a 30 de Abril de 2015: predios levantados en el cantón Cotacachi



Ing. Rodolfo Yandún
 Administrador Técnico Zona 1