

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

INFORME DE AVANCE **Marzo, 2014**

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 19 de Marzo de 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 29 de Julio de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 320.765,35 (Trescientos veinte mil setecientos sesenta y cinco con 35/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 1'283.061,42 (Un millón doscientos ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 18.500
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 11 de Julio de 2013

2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 15 de Marzo/2014	% Avance
Predios levantados (*)	9.415	51%
Predios aprobados por Fiscalización	134	0,7%
Predios en Exposiciones Públicas	0	0%
Predios entregados al GADM	0	0%

(*) Durante este mes se ha trabajado en la depuración de la totalidad de datos levantados en campo. Por ello no se evidencia avance en cuanto al número de predios levantados.

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
-	USD 0.0	0%


Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

**GADM MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE
COTACACHI**
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PARA EL DESARROLLO LOCAL
 Recibido D.H.
 Fecha 27/03/2014
 Hora 16h17

4. Zonas en intervención

Avance a 15 de marzo de 2014: predios levantados en el cantón Cotacachi

 Predios levantados





Ing. Diana Calero Calero
Administradora Técnica Zona 1