




Acta de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, y el Municipio de ESPINDOLA

FECHA DE LA VISITA DESDE: 21 de octubre de 2019	FECHA DE LA VISITA HASTA: 25 de octubre de 2019
LUGAR: OFICINAS DEL GAD ESPINDOLA	
PERSONAL DEL MUNICIPIO: Funcionarios del Municipio	PERSONAL DEL SIGTIERRAS: Ing. Diego Fernando Martínez
OBJETIVO <ul style="list-style-type: none"> - Se plantea como objetivo, realizar la integración de las bases de datos urbana con la rural, unificándose en un solo sistema de catastro SINAT-PLUS, y sus módulos complementarios. 	
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: <p>Lunes 21 de octubre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traslado Quito - Catamayo. - Traslado Catamayo – Espindola. - Respaldo de la información: datos, anexos, bases de datos, previo a la instalación del nuevo sistema SINAT-PLUS. <p>Martes 22 de octubre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generación de Scribds que separen los documentos escaneado de la información. - Optimación de la base de datos de 38 GB. a 400 MG. para poder integrar la información. <p>Miércoles 23 de octubre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminación de la máquina virtual Urbana, formateo y limpieza del servidor de producción rural. - Instalación del Sistema Operativo Centos, artefactos de instalación, configuración del ambiente urbano. - Instalación desde cero del sistema SINAT-PLUS. - Creación de roles para el catastro Urbano. - Generación de los Scribds de bases de datos para la migración del catastro rural hacia el catastro urbano. <p>Jueves 24 de octubre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Migración e integración de las bases urbano y rural - Creación de usuarios para SINAT-PLUS, asignación de roles para la gestión urbana-rural. - Instalación del Cliente SINAT en las distintas máquinas de los funcionarios <p>Viernes 25 de octubre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalación del Cliente SINAT en las distintas máquinas de los funcionarios. - Pruebas del correcto funcionamiento del Sistema SINAT integrado urbano-rural. - Firmas de Actas de trabajo 	
Observaciones: <ul style="list-style-type: none"> -Al ser un aplicativo nuevo adquirido por el GAD se proceden a cambiar las contraseñas de acceso al servidor de producción, dichas credenciales se entregarán vía correo electrónico al responsable a cargo. -Tras observarse el volumen de la base de datos se sugiere al departamento de avalúos y catastros llevar de forma independiente los documentos escaneados con el fin de no saturar el servidor. 	
Pendientes: <ul style="list-style-type: none"> -Por parte de la Unidad Ejecutora se revisara de forma remota los predios rurales para constatar que no existan solapes y en caso de encontrarlos solventarlos. -Una vez entregada la ortofoto urbana por parte del consultor se procederá a cargarla de forma remota. -Se configurará de forma remota los respaldos de bases de datos automáticos. 	


GADM ESPINDOLA


Ing. Marina E. Cordero
Jefe de Avalúos y Catastros


GAD ESPINDOLA


Sr. Marco Vinicio Orozco Santorun
Auxiliar de Sistemas Informáticos

Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT


Ing. Diego Fernando Martínez
Especialista SINAT