

Acta de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, y el Municipio de ESPINDOLA

FECHA DE LA VISITA DESDE: 2 de septiembre de 2019	FECHA DE LA VISITA HASTA: 4 de septiembre de 2019
LUGAR: OFICINAS DEL GAD ESPINDOLA	
PERSONAL DEL MUNICIPIO: Arq. Fabrizzio Torres	PERSONAL DEL SIGTIERRAS: Ing. Diego Fernando Martínez

OBJETIVO

- Se plantea como objetivo realizar la instalación del módulo de catastro urbano (en máquina virtual), con la información proveída por la consultora y validada por el personal del SIGTIERRAS, con el fin de poder verificar la validez de la información y con ello dar paso a un sistema de catastro integrado e unificado.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Lunes 02 de septiembre

- Traslado Chaguarpamba - Espindola.

Martes 03 de septiembre

- Limpieza del servidor de producción del GAD Espindola.
- Creación de un espacio en disco para alojar el sistema catastro urbano.
- Instalación de la herramienta de virtualización Vmware.
- Instalación del Sinat-Cero, para ambientes de pruebas en máquina virtual.
- Configuración del Ambiente de pruebas del Sinat-urbano.
- Configuración de los clientes Sinat-urbano.
- Instalación en las máquinas de los funcionarios para las respectivas pruebas de funcionalidad.


Miércoles 04 de septiembre

- Firma de acta.
- Pequeña inducción del producto entregado.
- Traslado Espindola - Catamayo.
- Traslado Catamayo - Quito.


Observaciones

Al ser un aplicativo nuevo adquirido por el GAD se crea únicamente un usuario de acceso al módulo de catastro urbano cuyas credenciales son entregadas al responsable a cargo.

GADM ESPINDOLA


 Arq. Fabrizzio Torres
 Administrador de Contrato SINAT - URBANO

Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT


 Ing. Diego Martínez
 Técnico SINAT