


GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMIENTO PROYECTOS DE CATASTRO FINANCIADOS POR EL BANCO

G.A.D. MUNICIPAL SAQUISILÍ

1. HORA INICIO REUNIÓN 09:15 AM, UNA VEZ QUE CONTAMOS CON LA MAYORÍA DE PARTICIPANTES



2. HORA FIN REUNIÓN 09:59 AM

Está compartiendo Microsoft Excel

N°	SITUACIÓN ACTUAL/LÍNEA BASE	METAS	ACTIVIDADES	FECHAS		RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
				Inicio	Final		
1	PENDIENTE ENTREGA DE BASE DE DATOS APROBADA POR EL GADM A SIGTERRAS	OFICIO DEL SEÑOR ALCALDE INDICANDO QUE LA BASE DE DATOS SE ENCUENTRA APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD	OFICIO DEL SEÑOR ALCALDE INDICANDO QUE LA BASE DE DATOS SE ENCUENTRA APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD	13/3/2020	16/10/2020	GADM	RESPALDO DE ENTREGA REMITIDO AL BDE
2	PENDIENTE REVISIÓN METODOLOGÍA DE VALORACIÓN HOMOLOGADA A SIGTERRAS Y AL GADM	OFICIO DEL SEÑOR ALCALDE CON LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN Y CORRIDA DE LA VALORACIÓN APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD, Y QUE CUMPLE CON LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA SINAT	OFICIO DEL SEÑOR ALCALDE CON LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN Y CORRIDA DE LA VALORACIÓN APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD, Y QUE CUMPLE CON LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA SINAT	13/3/2020	16/10/2020	GADM	RESPALDO DE ENTREGA REMITIDO AL BDE
3	EL GADM CUMPLE CON LAS CONDICIONANTES PARA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLO	ENVÍO DE CONDICIONANTES PARA EL CUARTO DESEMBOLO	ENVÍO DE CONDICIONANTES PARA EL CUARTO DESEMBOLO	8/10/2020	16/10/2020	GADM	RESPALDO DE ENTREGA REMITIDO AL BDE

ENTIDAD: G.A.D. MUNICIPAL DE SAQUISILÍ

8/10/2020

SALA VIRTUAL GDAT MATRIZ - WEBEX CISCO

Información General Consultoría Plan de acción

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL - GDAT
G.A.D. MUNICIPAL DE SAQUISILÍ



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ENTIDAD	G.A.D. MUNICIPAL DE SAQUISILÍ	
SUCURSAL ZONAL	SZ 6 SIERRA CENTRO - PASTAZA	
FECHA (DD/MM/AA)	8/10/2020	
LUGAR REUNIÓN	SALA VIRTUAL GDAT MATRIZ - WEBEX CISCO	
INFORMANTES	NOMBRE	CARGO
ADMINISTRADOR CONTRATO (GAD)	JORGE RAMOS	REPRESENTANTE ADMINISTRADOR CONTRATO
CONSULTOR	FRANCISCO RECALDE	REPRESENTANTE CONSULTOR
ING. GEÓGRAFO		
FISCALIZADOR		
OTROS		
FECHA APROBACIÓN BDE (DD/MM/AA)	27/10/2017	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO FINANCIAMIENTO (DD/MM/AA)	28/11/2017	
PORCENTAJE DE AMPLIACIONES HASTA LA FECHA GAD-BDE	29/1/2021	

ESTADO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

PORCENTAJE DE AVANCE ADQUISICIÓN EQUIPOS	100,00%
ESTADO ADQUISICIÓN EQUIPOS	CONCLUIDO

NOVEDADES

1.
2.
3.

ANTECEDENTES VISITAS AT

NÚMERO DE VISITAS AT (PREVIAS)	4
FECHA VISITA ANTERIOR (DD/MM/AA)	13/3/2020
PORCENTAJE DE AVANCE VISITA ANTERIOR	78,50%

NOVEDADES

1. Estaba pendiente la fiscalización de la cartografía base en el IGM y la implementación del Sistema Catastral con SIGTIERRAS
2.
3.

ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JORGE RAMOS	REPRESENTANTE ADMINISTRADOR CONTRATO	EN CASO DE DISPONER DE FIRMA ELECTRÓNICA, LAS FIRMAS SE INCLUIRÁN EN LA HOJA DEL PLAN DE ACCIÓN (ÚLTIMA PÁG. DEL DOCUMENTO), CASO CONTRARIO INDICAR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ESTAR DE ACUERDO CON EL PRESENTE DOCUMENTO
FRANCISCO RECALDE	REPRESENTANTE CONSULTOR	
FERNANDA COBA	COORDINADORA SIGTIERRAS	
VALERIA RAMOS	COORDINADORA DE SEGUIMIENTO SZ	
BLANCA BONILLA	REPRESENTANTE SEGUIMIENTO	
MARÍA TERESA VIVERO	REPRESENTANTE GDAT	

La información levantada en la presente acta es de uso exclusivo para los funcionarios del BDE que realizan el seguimiento a los proyectos financiados para la actualización catastral. Los porcentajes obtenidos corresponden a porcentajes de avance aproximados basados en sustentos y referencias dados por los informantes que asisten a esta reunión.

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
GERENCIA DE DIVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA
SEGUIMIENTO PROYECTOS DE CATASTRO FINANCIADOS POR EL BANCO



ENTIDAD:

G.A.D. MUNICIPAL DE SAQUISILÍ

8/10/2020

SALA VIRTUAL GDAT MATRIZ - WEBEX CISCO

N°	SITUACIÓN ACTUAL/LINEA BASE	METAS	ACTIVIDADES	FECHAS		RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
				Inicio	Final		
1	PENDIENTE ENTREGA DE BASE DE DATOS APROBADA POR EL GADM A SIGTIERRAS	OFICIO DEL SEÑOR ALCALDE INDICANDO QUE LA BASE DE DATOS SE ENCUENTRA APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD	OFICIO DEL SEÑOR ALCALDE INDICANDO QUE LA BASE DE DATOS SE ENCUENTRA APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD	13/3/2020	16/10/2020	GADM	RESPALDO DE ENTREGA REMITIDO AL BDE
2	PENDIENTE REVISIÓN METODOLOGÍA DE VALORACIÓN HOMOLOGADA A SIGTIERRAS Y AL GADM	OFICIO DEL SEÑOR ALCALDE CON LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN Y CORRIDA DE LA VALORACIÓN APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD, Y QUE CUMPLE CON LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA SINAT	OFICIO DEL SEÑOR ALCALDE CON LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN Y CORRIDA DE LA VALORACIÓN APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD, Y QUE CUMPLE CON LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA SINAT	13/3/2020	16/10/2020	GADM	RESPALDO DE ENTREGA REMITIDO AL BDE
3	EL GADM CUMPLE CON LAS CONDICIONANTES PARA ENTREGA DEL CUARTO DESEMBOLSO	ENVÍO DE CONDICIONANTES PARA EL CUARTO DESEMBOLSO	ENVÍO DE CONDICIONANTES PARA EL CUARTO DESEMBOLSO	8/10/2020	16/10/2020	GADM	RESPALDO DE ENTREGA REMITIDO AL BDE

REPRESENTANTE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Nombre: JORGE RAMOS

REPRESENTANTE CONSULTORÍA
Nombre: FRANCISCO RECALDE

COORDINADORA SIGTIERRAS
Nombre: FERNANDA COBA

COORDINADORA DE SEGUIMIENTO
Nombre: VALERIA RAMOS

REPRESENTANTE SEGUIMIENTO
Nombre: BLANCA BONILLA

REPRESENTANTE GDAT
Nombre: MARÍA TERESA VIVERO