

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ANTONIO ANTE

PARA: Ing. Paola Fernanda Once Peñafiel, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT

DE: Ing. Doris Paspuel Ch., Administrador de convenio UE MAGAP-PRAT – GADM Antonio Ante.

FECHA: 28 de junio de 2023

En atención a memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0004-M, de fecha 10 de enero de 2023, mediante el cual la Directora Ejecutiva se me designa como Administradora del **CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAG-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ANTONIO ANTE**, y a la vez solicita se informe respecto al estado de ejecución de dicho convenio, informo lo siguiente:

1 ANTECEDENTES:

- La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 264, numeral 9, establece entre las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales
- El Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través del Ing. Jhonny Hidalgo Mantilla, en calidad de Director Ejecutivo (E) de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, responsable de la ejecución del Programa SIGTIERRAS, el 2 de marzo de 2011, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Antonio Ante, suscribieron el Convenio de Cooperación Técnica y Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales SIGTIERRAS", que tiene por objeto establecer los compromisos, de orden técnico y económico, necesarios para la ejecución de las actividades contempladas dentro del Programa SIGTIERRAS, enmarcada dentro del ámbito de competencias tanto del MAGAP como del Gobierno Municipal que suscriben el presente convenio.
- De conformidad al contrato N° 0661 del 28 de diciembre de 2012, el Ing. Cesar Antonio Bermeo en calidad de Director Ejecutivo y representante legal de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, el 28 de junio de 2013 suscribe el Convenio Modificador de Cooperación Técnica y Económica entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante, para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales SIGTIERRAS"; que tiene por objeto modificar y actualizar el Convenio de Cooperación Técnica y Económica suscrito entre las partes el 2 de marzo de 2011, por lo que a través de dicho instrumento, las partes de mutuo acuerdo convienen en sustituir íntegramente las cláusulas relativas a: ***“IV. Alcance y Actividades Generales del Programa SIGTIERRAS VI. Responsables de la Ejecución del Programa SIGTIERRAS en el Cantón; VII. Compromisos de las Partes; VIII. Obligaciones Conjuntas; IX. Productos Esperados; X.***

Vigencia y Plazo; XI. Manejo de la Información, Bienes y Servicios del Programa; XII. Terminación y Suspensión del Convenio; XIV. Solución de Controversias”.

- De acuerdo a **cláusula IX. Vigencia y Plazo**, señala que i) “El presente Convenio entrará en vigencia una vez que sea suscrito por ambas partes y durará mientras se encuentra en ejecución el Programa SIGTIERRAS.”
- Mediante la cláusula VI. En el numeral **6.1.4. Aporte económico**; (i) “De conformidad a la Resolución del Concejo Municipal y a su correspondiente partida presupuestaria que forma parte del presente convenio, el GADM de Antonio Ante aportará en calidad de contraparte, un valor de USD 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con 57/100 dólares de los Estados Unidos de América), monto destinado a cofinanciar el barrido predial del número de predios rurales estimados por el GADM, que es de 12.000 predios. De requerirse un incremento del número de predios para completar el catastro cantonal, las partes establecerán un adendum que permita su contratación por la Unidad Ejecutora.”
- El GADM de Antonio Ante transferirá los recursos de su contraparte, que es de **177.942,57 dólares**, a la Unidad Ejecutora del Programa SIGTIERRAS de la siguiente manera: el 40% a la suscripción de este convenio modificatorio, considerando que el contrato de barrido predial ya ha sido suscrito por parte de la Unidad Ejecutora; 40% adicional contra entrega del 50% de predios contratados debidamente catastrados y el 20% restante contra entrega de la totalidad del número de predios contratados, debidamente catastrados.
- Mediante la Cláusula XI. **Terminación y Suspensión de convenios** (ii) Por mutuo acuerdo de las partes, en cuyo efecto se suscribirá un Acta de liquidación del Convenio, acorde a las condiciones, obligaciones y compromisos asumidos por los intervinientes.
- Mediante memorando **Nro. MAGAP-UEMAGAPPAT-2017-138-M**, de fecha 06 de marzo de 2017, el director Ejecutivo Ing. Antonio Bermeo Noboa de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT delega a la Ing. Cristina Romero Rojas como administradora de convenios suscritos entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y los Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipales de: Sigsig, Pucará, La Concordia, El Tambo, Cuenca, El Coca, Pasaje, Samborondón, Santa Lucía, Vines, Guamate, Pedro Vicente Maldonado, Cnel. Marcelino Maridueña, Quito, **Antonio Ante**, Riobamba.

DELEGACION DE RESPONSABILIDAD A LAS SUSCRITA

- Mediante Memorando **Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0113-M** de fecha 04 de octubre de 2019, la Ing. Norma Molina Veintimilla en calidad de Dirección Ejecutiva de la Unidad MAGAP PRAT, delega a la Ing. Doris Paspuel Chávez para suscripción de actas de entrega recepción de productos y actas de liquidación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.
- Mediante Memorando **Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2022-0282-M** de fecha 10 de noviembre de 2022, la Directora Ejecutiva Ing. Aida Morales de la UE MAGAP-PRAT, requiere un Informe de Gestión al 31 de octubre del 2022, en el ámbito de mi competencia de la delegación asignada mediante Memorando No. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0113-M de fecha 04 de octubre de 2019 para suscripción de

actas de entrega recepción de productos y actas de liquidación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.

- Mediante Memorando **Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2022-0297-M** de fecha 15 de noviembre de 2022, la Ing. Doris Paspuel Chávez, en calidad de delegada para suscribir actas de entrega recepción de productos y actas de liquidación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, remite el Informe de Gestión de Seguimiento de Convenios al 31 de octubre del 2022, indicando la gestión y estado en lo que se encuentran los CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA, suscritos entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y los GAD Municipales, en el caso del GADM de Antonio Ante se indica que mantiene un saldo pendiente.
- Según memorando **Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0004-M** emitido por la Ing. Aída Morales Directora Ejecutiva de la UE MAGAP-PRAT del 10 de enero de 2023, se me designa en calidad de Administradora del Convenio de Cooperación Técnica y Económica entre la Unidad Ejecutora MAGAP – PRAT y el GADM de Antonio Ante. Para velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo

SITUACION LABORAL PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES.

- Según el **Acuerdo Ministerial 053** del 4 de julio de 2022, acuerda según Artículo 1. – Para el cierre y/o baja del “Programa Sistema nacional de Información y gestión de Tierras Rurales e Infraestructura tecnológica SIGTIERRAS”, y Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT (UEP), se determina las responsabilidades y funciones que deberá cumplir el o la Director/a Ejecutivo/a de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT; entre ellas, en su literal b) Liquidar los convenios interinstitucionales suscritos entre el MAG a través de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y c) Establecer los mecanismos técnicos para mantener en funcionamiento el sistema SINAT.
- Según Oficio **Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0050-O** de fecha 13 de marzo de 2023 se emite el **Dictamen de arrastre** y autorización expresa para el Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica - SIGTIERRAS, CUP No. 101610, Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- Mediante informe técnico **Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-TH-2023-011** de 1 de febrero de 2023, la Dra. Natalia Franco, en su calidad de Especialista Financiera emite informe favorable para la contratación de la Ing. Doris Raquel Paspuel Chávez, con cédula de ciudadanía No. 1002534871, bajo la modalidad de servicios ocasionales, como servidor público 5, con el la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT bajo responsabilidad de la Coordinación General de puesto institucional de Analista de Capacitación e Información y Soporte SINAT dentro de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT bajo responsabilidad de la Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria.
- Con memorando **Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0166-M** de 19 de abril de 2023, la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, Lcda. Mery Magali Pinos Lugsha solicita a la Coordinadora General de Información Nacional Agropecuaria, Ing. Ángela Elvira Vásconez **autorización para la contratación** del personal de la unidad ejecutora, entre los que se encuentra la Ing. Doris Raquel Paspuel Chávez.
- Mediante informe técnico **32-UATH-AMAGAP-PRAT** de 08 de mayo de 2023, la Ing. Ximena del Pilar Quiroga Vela, en su calidad de responsable administrativa financiera

emite informe favorable para la contratación de la Ing. Doris Raquel Paspuel Chávez, con cédula de ciudadanía No. 1002534871, bajo la modalidad de servicios ocasionales, como servidor público 5, con el puesto institucional de Analista de Capacitación e Información y Soporte SINAT, dentro de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT bajo responsabilidad de la Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria.

- Mediante nota inserta en el informe técnico **32-UATH-AMAGAP-PRAT** de 08 de mayo de 2023, la Ing. Paola Once Peñafiel, Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT autoriza la contratación de la Ing. Doris Raquel Paspuel Chávez.
- Mediante Resolución **MAG-UEMAGAP-PRAT-2023-0001** de 9 de mayo de 2023, se resuelve: “Artículo 1.- Regularizar la situación laboral del personal que viene prestando sus servicios en la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, debiéndose para el efecto suscribir los contratos de servicios ocasionales correspondientes, los cuales rigen desde el 1 de febrero de 2023, de conformidad con el contenido de los informes técnicos Nos. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 de 8 de mayo de 2023, suscritos por la Ing. Ximena del Pilar Quiroga Vela, responsable del área de talento humano. (...)”

2 EJECUCION ACTUAL ADMINISTRADOR CONVENIO

- Mediante Memorándum **Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0004-M**, del 10 de enero de 2023 la Ing. Aída Morales Moncayo en calidad de Directora Ejecutiva de la UE MAGAP-PRAT, se designa como Administradora del presente convenio, cabe de notar que no contaba con la aprobación de un dictamen de arrastre por lo tanto la Directora de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT no estaba en funciones.
- Conforme correo electrónico de fecha **03 de marzo de 2023**, se solicita a la Lic. Mery Magali Pinos Lugsha, contadora de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, una certificación de pagos realizados por el GADM de Antonio Ante.
- Mediante Memorando **Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0134-M**, del 08 de marzo de 2023, la contadora de la UE MAGAP-PRAT, Lic. Magali Pinos, certificó que los valores transferidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón ANTONIO ANTE a la UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT por el Convenio de Cooperación Técnica y Económica, según estados de cuenta del Banco Central del Ecuador al 28 de febrero de 2023, son:

FECHA	VALOR US\$
24/06/2014	71.177,02

- Mediante Oficio **Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0027-OF** con fecha 7 de marzo de 2023, se solicitó al Alcalde del GADM de Antonio Ante designar un administrador de parte de su municipio, quien será el encargado de coordinar las acciones que correspondan con el suscrito, lo cual permitirá se cumpla el objeto del convenio.
- Mediante Oficio **Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-87-OF** con fecha 7 de junio de 2023 la Directora Ejecutiva Ing. Paola Once Peñafiel emite al GADM de Antonio Ante la Notificación de terminación por mutuo acuerdo del convenio de Cooperación Técnica y Económica suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el GADM de Antonio

Ante la solicitud de transferencia cuyo valor es de USD **81.492,07** (ochenta y un mil cuatrocientos noventa y dos con 07/100 dólares de los Estados Unidos de América) y la designación de administrador o responsable de la ejecución del convenio quien deberá emitir el informe para proceder con la terminación del convenio y posterior suscripción del acta correspondiente entre las partes.

3 CONCLUSIONES. -

1. En lo que respecta a la ejecución del presente convenio, tengo a bien manifestar que por el antecedente laboral que me permití detallar anteriormente en el presente documento, mi contrato ocasional que mantengo con la Unidad Ejecutora MAGAP - PRAT, su período va del 01 de febrero al 30 de junio del 2023, tiempo en el cual de conformidad a las funciones que se me han asignado mediante Oficio **Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0004-M**, como Administradora del Convenio de Cooperación Técnica y Económica entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el GADM de Antonio Ante, me es imposible realizarlo por el corto tiempo que se ha otorgado para el cumplimiento de esta labor, ya que la duración del contrato es de apenas cinco meses, y en cumplimiento de mis otras funciones, de proporcionar soporte técnico a los GADMs y colaborar con el área jurídica de la UE MAGAP-PRAT, no fue factible su elaboración.
2. Al presentarse inestabilidad laboral durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023, por disposición verbal de la Ing. Aida Morales Moncayo en calidad de Directora Ejecutiva de la UE MAGAP-PRAT, se indicó que no se debía realizar ninguna gestión evidenciable como administradores para lo cual fuimos designados, sin embargo a pesar de los manifestado por la ex Directora, se mantuvo gestiones de análisis de la documentación de los convenios asignados.
3. Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0290-M de fecha 15 de junio de 2023, la Ing. Paola Once en calidad de Dirección Ejecutiva de la U.E MAGAP-PRAT informa la terminación del contrato de servicios ocasionales No. 014-UEMP-2023, el mismo que se encuentra vigente hasta el 30 de junio de 2023.
4. La ejecución del presente Informe por parte de la Administradora del Convenio de Cooperación Técnica y Económica entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el GADM de Antonio Ante, se encuentra en fase de análisis y recopilación de la documentación disponible en el repositorio NAS de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, debido a que no se ha podido verificar si se encuentran entregados los productos a conformidad con el fin de determinar el cumplimiento del objeto del convenio suscrito con el GADM de Antonio Ante.

4 RECOMENDACIONES. -

1. En razón de la terminación del contrato de servicios ocasionales No. 014-UEMP-2023, me permito recomendar se designe un nuevo administrador o responsable del Convenio de Cooperación Técnica y Económica entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el GADM de Antonio Ante, quien deberá revisar y analizar la documentación necesaria que permita verificar si se encuentran entregados los productos a conformidad con el fin de determinar el cumplimiento del objeto del convenio suscrito

con el GADM Antonio Ante y a posterior poder suscribir el Acta de Terminación de dicho Convenio.

2. El nuevo Administrador del convenio de Cooperación Técnica y Económica entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el GADM de Antonio Ante, designado por la Dirección Ejecutiva deberá generar el informe de fin de gestión de este convenio y una vez entregado a Dirección Ejecutiva, deberá tomar contacto con el administrador del convenio designado por el GADM de Antonio Ante para iniciar con el proceso de terminación por mutuo acuerdo de las partes.

Atentamente,

Mgs. Doris Paspuel Chávez.
Administradora del convenio