

Rodolfo Aníbal Yandún Enríquez

De: José Luis Hernández Chulde
Enviado el: 23 octubre, 2015 10:27 AM
Para: Rodolfo Aníbal Yandún Enríquez
Asunto: Re: Propuesta planificación Antonio Ante

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Rodolfo, he conversado con el Arq. Arturo Valverde - Director de Planificación del GADM de Antonio Ante, el cual me manifestó que el cronograma, se ajuste al lunes 09/11/2015 hasta el jueves 12/11/2015, y esto se comunique vía oficio dirigido al Alcalde.

Saludos
Luis

De: Rodolfo Aníbal Yandún Enríquez
Enviado: miércoles, 21 de octubre de 2015 05:37 p.m.
Para: José Luis Hernández Chulde
Asunto: RV: Propuesta planificación Antonio Ante

De: Jenny Chuquimarca Bravo
Enviado el: 21 octubre, 2015 11:47 AM
Para: Rodolfo Aníbal Yandún Enríquez
Asunto: Propuesta planificación Antonio Ante

Estimado Rodolfo

Esta es la planificación propuesta para Antonio Ante, quedo a la espera de cualquier observación a la misma.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
ANTONIO ANTE (10296)	66 días	vie 31/07/15	vie 30/10/15
BD Cantonal Definitiva	1 día	mié 19/08/15	mié 19/08/15
Definición a nivel directivo	1 día	jue 10/09/15	jue 10/09/15

Carga BDD	1 día	mar 18/08/15	mar 18/08/15
Configuraciones UE	1 día	mié 21/10/15	mié 21/10/15
Acta E/R Equipos	1 día	mar 27/10/15	mar 27/10/15
Instalación GAD	1 día	mar 27/10/15	mar 27/10/15
Capacitación GAD	3 días	mié 27/10/15	vie 30/10/15
Integración GAD	1 día	vie 30/10/15	vie 30/10/15
Acta E/R Sinat	0 días	vie 30/10/15	vie 30/10/15

El tema valoración será necesario que coordines con Adrian Carrera., si podemos combinar ambas actividades sería perfecto.

Saludos,
Jenny Chuquimarca Bravo