

Quito, 20 de diciembre de 2023

INFORME SITUACIÓN ACTUAL CONVENIO CON EL GADM DE GONZANAMÁ

1 Antecedentes

- El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), por intermedio del Ing. Cesar Antonio Bermeo Noboa, en su calidad de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, y el Gobierno Municipal del Cantón Gonzanamá, legal y debidamente representado por el Ing. Paulo Patricio Herrera Rojas en su calidad de Alcalde, convienen en suscribir el Convenio de Cooperación Técnica y Económica con fecha 05 de enero del 2017.
- Mediante Memorando No. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0056-M de fecha 10 de enero de 2023, se designa a quien suscribe como administrador del Convenio entre la U.E. MAGAP PRAT y el GADM de GONZANAMÁ.

2 Situación inicial

- 2.1. No hay administrador de convenio ni informe de ejecución por parte de la U.E. MAGAP PRAT.
- 2.2. No hay expediente sobre el convenio.
- 2.3. El convenio durará mientras se encuentre en ejecución el programa SIGTIERRAS.

3 Descripción de las actividades

Administrador por parte de la U.E. MAGAP PRAT: Ing. Carlos Lescano

Administrador por parte del GADM: No existe

- 3.1. Recopilación de información, estructuración de expediente digital.
- 3.2. Mediante Oficio MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0192-OF de fecha 14 de julio 2023, se solicita al GADM designar un administrador de convenio, para coordinación de acciones.
- 3.3. Coordinación de reunión para establecer acciones con el fin de cerrar el convenio.
- 3.4. Mediante acta de reunión de fecha 26 de octubre de 2023, la U.E. expone los antecedentes referentes al convenio suscrito el 5 de enero de 2017, expone que mediante oficio N° MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0192-O, se da a conocer al Gobierno Autónomo Descentralizado de GONZANAMÁ, la notificación de

terminación del convenio por mutuo acuerdo indicando que es necesario den contestación al oficio y designen el administrador del convenio.

4 Actividades pendientes

- 4.1. Insistencia en el pago de la deuda pendiente.
- 4.2. Informe de ejecución de GONZANAMÁ
- 4.3. Informe de fin de ejecución de GONZANAMÁ
- 4.4. Firma de acta de finiquito

5 Conclusiones

Como administrador de convenio se ha mantenido varias conversaciones telefónicas, y virtuales con funcionarios del GAD Municipal del GADM de GONZANAMÁ, a pesar de que se comprometieron a dar contestación al oficio MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0192-O y designar el administrador de convenio, así como indicar un pronunciamiento sobre el tema económico, pero hasta la presenta fecha no lo han hecho.

6 Recomendaciones

Continuar con las insistencias de pago y de ser posible mantener una reunión con el Sr. Alcalde, debido a que los funcionarios con los que se ha mantenido comunicación no han cumplido con lo que se han comprometido.

Anexos.

Link: https://172.21.2.13/index.php/apps/files/?dir=/Documentaci%C3%B3n_GADM%27s_al_10-01-2023%20/CARLOS%20LESCANO/GONZANAMÁ&fileid=63804

Entrega



Ing. Carlos Lescano

Administrador de convenio.