


| | |
|------------------------------|---|
| Objetivo: | Acuerdo de Recepción y Puesta en Marcha del Sistema Nacional de Administración de Tierras |
| Fecha: | 2 de Febrero del 2016 |
| Hora de Inicio: | 16h10 |
| Hora de Finalización: | 17h40 |
| Lugar: | Oficina de la Dirección de Planificación del Municipio de Macará |

| Asistentes: | Nombre y Cargo | Institución | Firma |
|-------------|---|-------------|--|
| | 1. Diego Villafuerte Administrador de Contrato | SIGTIERRAS |  |
| | 2. Oscar Chiguano Director Zona 6 | SIGTIERRAS | |
| | 3. Luis Suquilanda Jefe de Catastros Inmobiliarios | GADM MACARA | |
| | 4. Abel Guzmán Director de Planificación | GADM MACARA | |

| | |
|----------------|---|
| Agenda: | Recepción De la base de datos y coordinación para la puesta en producción del SINAT |
|----------------|---|

Temas tratados:

1. Antecedentes

No se ha podido pasar a producción en el GADM Macará puesto que no se ha recibido la base de datos de Catastro, ya que el municipio recalca la existencia de errores en el levantamiento Catastral en algunos predios.

Desde SIGTIERRAS se ha indicado que en efecto existen errores en el barrido predial que tienen distintas fuentes, siendo la más común e importante la que viene desde los informantes, como son propietarios o poseionarios, y que para la entrega recepción de catastro se ha garantizado que estos errores se encuentren dentro de lo estipulado en los manuales del programa, estando el manual de fiscalización fundamentado en la norma ISO 2859-1:1999

2. Acuerdos

Se firmará el Acta De Entrega Recepción Parcial entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Macará, de la Base Gráfica y Alfanumérica del Cantón, misma que señala que se reciben 2954 claves catastrales de predios rurales, dentro del Sistema Nacional de Administración de Tierras SINAT, en conjunto con la firma de la presente acta y como instrumento para su validez.

SIGTIERRAS habilitará el SINAT en el municipio de Macará para que pueda entrar en producción hasta el miércoles 3 de Febrero.

Se firmará el Acta de Aceptación de Paso a Producción del Sistema SINAT entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Macará, cuando este ya se encuentre habilitado.

Se coordinará que un técnico de SIGTIERRAS acompañe periódicamente al municipio de Macará durante los meses de febrero y marzo, para que realice actividades como revisión de base de datos, planificación, verificaciones de campo, procesamiento de información de campo, evaluación de resultados y otras que se acuerden entre el municipio y SIGTIERRAS.

Próxima Reunión: Por definir