

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PASO A PRODUCCIÓN DEL SISTEMA SINAT ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACARÁ

En el Cantón Macará a los 02 días del mes de Marzo de 2016, comparecen por una parte, en representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT (en adelante simplemente como SIGTIERRAS o la UE.), el Ingeniero Diego Villafuerte, Administrador del Convenio de Cooperación Técnica y Económica entre SIGTIERRAS y GADM Macará y la Ingeniera Jenny Chuquimarca Jefa de Implantación SINAT; y por otra parte, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Macará (en adelante simplemente el GADM de Macará), comparece el Señor Luis Alberto Suquilanda Méndez, Jefe de Avalúos y Catastro; con el objeto de suscribir la presente Acta de Aceptación de paso a Producción del sistema SINAT en el Cantón Macará, posterior a la fase de pre-producción realizada en el cantón Macará, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Convenio :** El 23 de enero de 2011 se suscribió el Convenio Principal y el 20 de Noviembre de 2014 el Convenio Modificatorio de Cooperación Técnica y Económica entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Macará, con el objeto de implementar conjuntamente con el GADM de Macará, un sistema catastral del área rural, eficiente, confiable, moderno y que permita su actualización continua y su vínculo al Registro de la Propiedad inmobiliaria, que forme parte del catastro rural nacional, y que asegure los derechos de propiedad sobre la tierra, gestione la legalización de su tenencia, permita la aplicación de políticas tributarias justas y equitativas y además proporcione información para la planificación del desarrollo nacional y cantonal, ordenamiento territorial y la toma de decisiones estratégicas que coadyuven al desarrollo integral del área rural de Macará y del país.

SEGUNDA.- FASE DE PRODUCCIÓN

Durante la fase de pre-producción realizada desde el 19 de octubre del 2015 hasta el 01 de marzo del 2016, en el Cantón Macará, a posteriori de culminar con la etapa de acompañamiento, y no habiéndose presentado inconvenientes en esta fase, y teniéndose la bases de datos de información de levantamiento predial final del GADM, entregada y recibida entre SIGTIERRAS Y EL GADM de Macará, se dará paso a Producción al Sistema SINAT por parte de la U.E en el GADM de Macará.

TERCERA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

En virtud de todo lo constante en este instrumento, las partes suscriben el presente documento en cuatro (4) ejemplares de igual contenido.

Macara, 02 de Marzo del 2016

ENTREGUE CONFORME




Ing. Diego Villafuerte
Administrador de Convenio
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT

RECIBÍ CONFORME


Sr. Luis Suquilanda Méndez
Jefe de Avenidas y Catastro
GADM Macará





Ing. Jenny Chuquimarca
JEFA DE IMPLANTACION SINAT
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT