

**ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO COMO PARTE DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICO SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD
EJECUTORA MAGAP PRAT Y EL GADM ISABELA**

FECHA: 18 de mayo de 2022	HORA DE INICIO: 15:30 pm HORA DE CONCLUSION: 16:15 pm
LUGAR: Virtual ZOOM	
PERSONAL POR PARTE DEL MUNICIPIO: Marco Torres – Director Planificación GADM David Hidrobo – Dirección Avalúos y Catastros Guillermo Gil – Técnico de Rentas	PERSONAL DE SIGTIERRAS: Vanessa Chimarro
OBJETIVO: Establecer Hoja de Ruta para generación Actividades para Puesta en Producción SINAT GADM Isabela	

ANTECEDENTES:


- Con fecha 17 de febrero del 2021 se suscribe el Convenio de Cooperación técnica y económica para la implementación del Sistema SINAT PLUS en el GADM Isabela.

TEMAS A TRATAR:

- Conocer el objetivo previsto por parte del GADM Isabela, en cuanto al uso y manejo del sistema SINAT.
- Establecer la Hoja de Ruta de las actividades iniciales y posteriores a ser ejecutadas para el objetivo planteado.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

- Se establece la siguiente hoja de Ruta.



Anexo: Hoja de Ruta Actividades GADM Isabela 18052022.pdf





Con base en lo anterior se establecen los siguientes compromisos y actividades a ser ejecutadas con el objetivo de brindar el Apoyo solicitado por el GADM Isabela.

ACUERDOS ALCANZADOS

1. **Por parte del GADM Isabela** se indica que a partir de la siguiente semana 24 de mayo del presente se coordinara con el Sr. Daniel Yuquilema encargado del Área de Tics del GADMI.
Así también se procederá a coordinar las acciones necesarias con el objetivo de revisar que el ambiente de Pruebas y Capacitación este creado.
2. **Por parte de SIGTierras** se remitirán los respectivos Temarios de Capacitación tanto para el Módulo de Catastro como para los Módulos de Rentas y Caja Única, esto con el objetivo de brindar el conocimiento adecuado para el uso del sistema.
3. **Por parte de SIGTierras y el GADMI** se acuerda que una vez culminado los proceso de capacitación se establecerá una reunión para lo que refiere establecimiento y carga de información en el Sistema SINAT – Modulo de Caja Única.

RECOMENDACIONES

- SIGTIERRAS menciona que para toda duda al respecto de la presente hoja de Ruta se procederá a coordinar mediante el Chat de Soporte SINAT, para lo cual se solicita se nos comparta el contacto de la persona delegada con el objetivo de iniciar actividades conforme lo detallado previamente.

POR PARTE GADM ISABELA		POR PARTE DE SIGTIERRAS	
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
Marco Torres Director de Planificación		Vanessa Chimarro Coordinación Técnica	
David Hidrobo Analista de Avalúos y Catastros			
Guillermo Gil Técnico de Rentas			

[illegible]