

INFORME ECONÓMICO, CONVENIO ENTRE LA UE MAGAP PRAT Y

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN ISABELA

I. ANTECEDENTES

Con fecha 25 de Septiembre de 2009 se suscribió el Convenio de cooperación Técnica y Económica entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP – PRAT (U.E. MAGAP – PRAT) y la Ilustre Municipalidad del Cantón Isabela, para la ejecución del Programa Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales (SIGTIERRAS).

Teniendo como objeto la suscripción del convenio el establecer los compromisos de orden técnico y económico necesarios para la ejecución de las actividades contempladas dentro del Programa, enmarcados en el ámbito tanto del MAGAP como de la Municipalidad.

La U.E. MAGAP-PRAT, tiene como responsabilidad llevar a cabo una planificación que permita solventar, controlar y salvaguardar los recursos destinados al desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el cantón; en tal sentido, la Unidad ha procurado que la inversión al momento de su ejecución mantenga la congruencia con el tiempo, obteniendo un costo-beneficio en las actividades realizadas, cuyo objetivo es “Implementar en cada cantón donde interviene un sistema integrado de administración eficiente de la tierra, que garantice la seguridad de la tenencia y proporcione información actual para planificación del desarrollo cantonal, ordenamiento territorial, decisiones estratégicas para el área rural y aplicación de políticas tributarias justas y equitativas”.

En el cantón Isabela la Campaña de Barrido Predial que incluyó la investigación de la información predial requerida para la titulación, catastro y registro se realizó mediante Gestión Directa por parte del Programa, es decir no se contrató consultora alguna para la ejecución de la actividad.

El presente Informe, detalla la inversión llevada a cabo para implementar el Programa SIGTIERRAS, en el cantón Isabela, con fecha de corte 31 de Enero del 2013.

II. INVERSIÓN CANTONAL

INVERSIÓN EJECUCIÓN CONVENIO

El presupuesto referencial para la ejecución del Convenio firmado por las partes fue de **USD \$ 1'383.758,10** dividido en los 8 componentes cada uno de ellos con el presupuesto asignado según el convenio como muestra el **Cuadro No 1.**

Cuadro No1.: Presupuesto Referencial Firmado en el Convenio

PRESUPUESTO REFERENCIAL GAD ISABELA PARA LA CAMPAÑA DE BARRIDO PREDIAL SEGÚN CONVENIO		
CONCEPTO	COSTO PROMEDIO POR ACTIVIDAD	%
EJECUCION DE BARRIDO PREDIAL	1.383.758,10	100%
1 FOTOGRAFÍA AÉREA, ORTOFOTOS Y RESTITUCIÓN BÁSICA	1.017.700,00	73,5%
2 REGULARIZACIÓN, CAMPAÑAS DE BARRIDO PREDIAL (CATASTRO, LEGALIZACIÓN Y REGISTRO)	81.192,51	5,9%
3 INFRAESTRUCTURA PARA BANCO NACIONAL DE DATOS DEL SIGTIERRAS Y DESARROLLO DE APLICACIONES ESTRATÉGICAS	9.624,79	0,7%
4 EQUIPAMIENTO CANTONAL (Hardware y Software)	73.520,00	5,3%
5 CAPACITACIÓN INFORMÁTICA A MUNICIPIOS	11.900,00	0,9%
6 MAPAS TEMÁTICOS, VALORACIÓN	30.000,00	2,2%
7 SOSTENIBILIDAD	34.024,61	2,5%
8 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, FISCALIZACIÓN, ETC.	125.796,19	9,1%

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

El Presupuesto Referencial está realizado en base a predios estimados, información que fue entregada por el Municipio.

INVERSIÓN EJECUTADA EN EL MARCO DEL CONVENIO

La inversión ejecutada ascendió a **USD \$ 1'130.537,84** a ser financiado, el 96.07% por el Gobierno Nacional a través de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, esto es un monto de **USD \$ 1'086.107,70** y, el 3.93% por la Ilustre Municipalidad del Cantón Isabela por un valor de **USD \$ 44.430,14.**

La inversión ejecutada se encuentra dividida en componentes que permitan realizar las actividades necesarias para la implementación del Programa en el cantón, estos se encuentran detallados en el **Cuadro Nro. 2.**

Cuadro Nro.2: Inversión de la Ejecución por Componentes

INVERSIÓN EJECUTADA EN EL CONVENIO ENTRE LA U.E MAGAP-PRAT Y EL GAD ISABELA	
CONCEPTO	COSTO PROMEDIO POR ACTIVIDAD
EJECUCIÓN	1.130.537,84
1 CARTOGRAFIA	875.208,17
2 CAMPAÑA DE BARRIDO PREDIAL	89.532,98
2.1 BARRIDO PREDIAL	57.752,08
2.2 APOYO A LA LEGALIZACIÓN	31.780,90
3 INFRAESTRUCTURA PARA BANCO NACIONAL DE DATOS	-
4 EQUIPAMIENTO CANTONAL (Hardware y Software)	74.322,26
5 CAPACITACIÓN INFORMÁTICA A MUNICIPIOS	6.464,75
6 MAPAS TEMÁTICOS, VALORACIÓN	3.805,04
7 SOSTENIBILIDAD	54.615,26
8 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, FISCALIZACIÓN, ETC	26.589,38

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

La información detallada en el cuadro anterior registra la inversión que se ha llevado a cabo en los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 considerando las fases en las que se ejecutó la CBP, inversión realizada por la U.E. MAGAP-PRAT, en cumplimiento del convenio suscrito por las partes.

INVERSIÓN: CONVENIO AÑO 2009

El **Cuadro Nro. 3**, muestra la inversión efectuada en el marco del Convenio durante el año 2009, misma que asciende a un monto total de **USD \$ 879.723,06**. En el cuadro se observa la inversión efectuada mes a mes. Durante este año se cancela los valores correspondientes a Fotografía aérea y Orto fotografía del cantón Isabela al Instituto Geográfico Militar y se da seguimiento a las actividades realizadas por IGM.

CUADRO Nro. 3: Inversión Convenio Año 2009

CONVENIO ENTRE LA UE MAGAP PRAT Y EL GAD ISABELA											
EJECUCIÓN DEL GASTO 2009											
INVERSIÓN POR COMPONENTE	CARTOGRAFÍA	CAMPAÑA DE BARRIDO PREDIAL			INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	VALORACIÓN	SOSTENIBILIDAD	ADMINISTRACIÓN	INVERSIÓN TOTAL
		CONSULTORÍA	GRUPO TÉCNICO CANTONAL	APOYO A LA LEGALIZACIÓN							
MESES DE EJECUCIÓN	875.208,17	-	1.062,55	-	-	-	75,00	789,54	-	2.587,80	879.723,06
ENERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRERO	65,37	-	-	-	-	-	-	-	-	1.286,11	1.351,48
MARZO	2.486,29	-	-	-	-	-	-	-	-	948,82	3.435,11
ABRIL	88,34	-	-	-	-	-	-	-	-	24,60	112,94
MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO	-	-	18,70	-	-	-	-	-	-	-	18,70
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,19	246,19
OCTUBRE	868.401,00	-	1.008,88	-	-	-	-	532,10	-	82,08	870.024,06
NOVIEMBRE	-	-	34,97	-	-	-	-	257,44	-	-	292,41
DICIEMBRE	4.167,17	-	-	-	-	-	75,00	-	-	-	4.242,17

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

INVERSIÓN: CONVENIO AÑO 2010

El Cuadro Nro. 4, registra la inversión total efectuada en el año 2010, de forma mensual y por componentes; monto entregado en su totalidad por la Unidad, la inversión realizada en este año asciende a \$ USD 103.836,67.

Cuadro Nro. 4: Inversión Convenio Año 2010

CONVENIO ENTRE LA UE MAGAP PRAT Y EL GAD ISABELA											
EJECUCIÓN DEL GASTO 2010											
INVERSIÓN POR COMPONENTE	CARTOGRAFÍA	CAMPAÑA DE BARRIDO PREDIAL			INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	VALORACIÓN	SOSTENIBILIDAD	ADMINISTRACIÓN	INVERSIÓN TOTAL
		CONSULTORÍA	GRUPO TÉCNICO CANTONAL	APOYO A LA LEGALIZACIÓN							
MESES DE EJECUCIÓN	-	-	49.799,53	29.508,15	-	-	3.967,55	1.065,50	-	19.495,94	103.836,67
ENERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637,43	637,43
MARZO	-	-	1.026,44	650,00	-	-	843,00	410,30	-	1.212,67	4.142,41
ABRIL	-	-	6.337,95	586,50	-	-	315,00	-	-	1.119,04	8.358,49
MAYO	-	-	13.632,06	8.337,75	-	-	-	-	-	1.126,55	23.096,36
JUNIO	-	-	13.280,13	8.337,75	-	-	-	655,20	-	2.497,60	24.770,68
JULIO	-	-	11.860,24	2.641,87	-	-	-	-	-	1.155,80	15.657,91
AGOSTO	-	-	2.083,68	250,83	-	-	-	-	-	2.660,15	4.994,66
SEPTIEMBRE	-	-	1.055,00	936,00	-	-	-	-	-	6.160,30	8.151,30
OCTUBRE	-	-	-	6.885,01	-	-	-	-	-	-	6.885,01
NOVIEMBRE	-	-	-	159,10	-	-	1.550,80	-	-	2.926,40	4.636,30
DICIEMBRE	-	-	524,03	723,34	-	-	1.258,75	-	-	-	2.506,12

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

Se observa el componente Capacitación, por un valor de \$USD 3.967,55; siendo uno de los aportes más relevantes al igual que el Apoyo Técnico Cantonal por un monto de \$USD 49.799,53; para la Campaña de Barrido Predial del Cantón Isabela.

INVERSIÓN: CONVENIO AÑO 2011

El **Cuadro Nro. 5**, también muestra la inversión efectuada de forma mensual y por componentes, durante el año 2011, con corte de inversión al 31 de octubre de 2012. El monto de la inversión en este año para la ejecución de la Campaña Integrada y Sistemática de Barrido Predial para la modernización del Sistema de Información Predial en el GAD Isabela, asciende a **USD \$ 124.010,33**.

Cuadro Nro. 5: Inversión Convenio Año 2011

CONVENIO ENTRE LA UE MAGAP PRAT Y EL GAD ISABELA											
EJECUCIÓN DEL GASTO 2011											
INVERSIÓN POR COMPONENTE	CARTOGRAFÍA	CAMPAÑA DE BARRIDO PREDIAL			INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	VALORACIÓN	SOSTENIBILIDAD	ADMINISTRACIÓN	INVERSIÓN TOTAL
		CONSULTORÍA	GRUPO TÉCNICO CANTONAL	APOYO A LA LEGALIZACIÓN							
MESES DE EJECUCIÓN	-	-	6.843,72	2.272,75	-	56.722,26	1.622,20	1.950,00	53.143,76	1.455,64	124.010,33
ENERO	-	-	3.194,68	-	-	-	-	-	-	-	3.194,68
FEBRERO	-	-	-	-	-	-	-	-	7.904,83	733,00	8.637,83
MARZO	-	-	3.488,37	-	-	-	-	-	5.205,17	189,11	8.882,65
ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,43	-	5.061,43
MAYO	-	-	-	-	-	-	-	100,00	5.061,43	-	5.161,43
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	5.061,43	103,47	5.164,90
JULIO	-	-	-	-	-	250,00	-	-	5.346,43	-	5.596,43
AGOSTO	-	-	103,82	-	-	-	-	-	5.346,43	121,73	5.571,98
SEPTIEMBRE	-	-	56,85	1.465,80	-	-	-	-	5.061,43	308,33	6.882,41
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.907,18	-	2.907,18
NOVIEMBRE	-	-	-	62,05	-	128,70	-	-	5.167,42	-	5.358,17
DICIEMBRE	-	-	-	744,90	-	56.343,56	1.622,20	1.850,00	1.020,58	-	61.581,24

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

Como se puede observar el **Cuadro Nro. 5**, muestra la mayor inversión efectuada como parte del componente de Sostenibilidad, cuyo valor asciende a **USD \$ 53.143,76**. En este año la Unidad Ejecutora hizo la entrega de equipo necesario para la ejecución de la Campaña de Barrido Predial por un valor de **\$USD. 21.688,56** al igual que el aporte en Equipamiento que realizó el GAD Isabela por un monto de **\$USD. 34.655,00** en el mes de diciembre que suman **\$USD. 56.343,56**, adquisiciones que la detallamos en el Cuadro No. 6, según factura enviada al Departamento Financiero de la Unidad Ejecutora.

Cuadro No. 6: Equipamiento entregado por el GAD Isabela en 2011

EQUIPAMIENTO ENTREGADO POR EL GAD ISABELA EN 2011					
FECHA	FACTURA Nro.	DETALLE	VALOR	IVA	TOTAL
23/12/2011	1664	LICENCIA DE EDITOR 10-SOFTWARE DE ARGIS DESKTOP (Incluye el programa de Insatallación en DVD)	10.685,00	1.282,20	11.967,20
23/12/2011	1664	LICENCIA DE ARCVIEW 10-SOFTWARE DE ARGIS (Incluye el programa de instalación en DVD)	2.600,00	312,00	2.912,00
23/12/2011	1664	LICENCIA DE SPATIAL ANALYST 10 SOFTWARE DE ARGIS-EXTENSION	4.045,00	485,40	4.530,40
23/12/2011	1664	LICENCIA DE SERVER ENTERPRISE 10-SOFTWARE DE ARGIS SERVIDOR (Incluye el programa de instalación en DVD)	17.325,00	2.079,00	19.404,00
TOTAL			34.655,00	4.158,60	38.813,60

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

INVERSIÓN: CONVENIO AÑO 2012

El **Cuadro No. 7** muestra la inversión efectuada durante el año 2012, cuyo valor asciende a **USD \$ 19.117,78**, dicho monto corresponde a los gastos correspondientes al Equipamiento y Sostenibilidad.

Cuadro No. 7: Inversión Convenio Año 2012

CONVENIO ENTRE LA UE MAGAP PRAT Y EL GAD ISABELA									
EJECUCIÓN DEL GASTO 2012									
INVERSIÓN POR COMPONENTE	CARTOGRAFÍA	CAMPAÑA DE BARRIDO PREDIAL	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	VALORACIÓN	SOSTENIBILIDAD	ADMINISTRACIÓN	INVERSIÓN TOTAL
MESES DE EJECUCIÓN	-	46,28	-	17.600,00	-	-	1.471,50	-	19.117,78
ENERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JULIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	46,28	-	-	-	-	-	-	46,28
NOVIEMBRE	-	-	-	17.600,00	-	-	1.471,50	-	19.071,50
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

Se puede observar los valores correspondientes al aporte que el GAD Isabela realizó como parte del Equipamiento al Convenio por un monto de **\$USD. 17.600,00** detalles que mostramos en el Cuadro No. 8., según la factura que se nos envió el 5 de Noviembre de 2012 por parte del Municipio, se muestra también la compra realizada como parte de la Sostenibilidad que se entregará GAD en 2013 por un valor de \$USD. 1.471,50 en lo que se refiere a Suministros de Oficina.

Cuadro No. 8: Equipamiento entregado por el GAD Isabela en 2012.

EQUIPAMIENTO ENTREGADO POR EL GAD ISABELA EN 2012					
FECHA	FACTURA Nro.	DETALLE	VALOR	IVA	TOTAL
05/11/2012	001-001-000000259	SOFTWARE COMPLEMENTARIO DE REDES DE DATOS, RED NORMADA, PATCH CORD, INSTALACIÓN A TIERRA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.	17.600,00	2.112,00	19.712,00

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

INVERSIÓN: CONVENIO AÑO 2013

El **Cuadro No. 9** muestra la inversión efectuada en el año 2013, los valores correspondientes a Capacitación que se dará a los Municipios para concluir con la Implementación del Programa. También se muestra los valores de las visitas que harán los funcionarios para el cierre del programa y la entrega del Informe Económico respectivo. Dicho monto es de **\$USD. 3.850,00**.

Cuadro No. 9: Inversión Convenio Año 2013

CONVENIO ENTRE LA UE MAGAP PRAT Y EL GAD ISABELA									
EJECUCIÓN DEL GASTO 2013									
INVERSIÓN POR COMPONENTE	CARTOGRAFÍA	CAMPAÑA DE BARRIDO PREDIAL	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	VALORACIÓN	SOSTENIBILIDAD	ADMINISTRACIÓN	INVERSIÓN TOTAL
MESES DE EJECUCIÓN	-	-	-	-	800,00	-	-	3.050,00	3.850,00
ENERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	800,00	-	-	1.750,00	2.550,00
MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNIO	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	1.300,00
JULIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

III.- CONSOLIDACIÓN DE LA INVERSIÓN.

El **Cuadro No. 10** muestra en forma sintetizada la inversión total por años que realizó la Unidad Ejecutora para la implementación del Programa SIGTIERRAS, en el Cantón Isabela, cabe señalar que dicha inversión se realizó con los aportes de la Unidad Ejecutora y GAD Isabela. Dicho monto asciende a **\$USD. 1'130.537,84**.

Cuadro No. 10: Resumen de Ejecución de Inversión

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN GAD ISABELA						
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	25 de Septiembre de 2009					
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	1 de Abril de 2010					
FECHA DE FIN DE ACTIVIDADES:	30 de Junio de 2010					
PRESUPUESTO REFERENCIAL SEGÚN CONVENIO:	\$ 1.383.758,10					
APORTE SIGTIERRAS SEGÚN CONVENIO (96,07%):	\$ 1.329.376,41					
APORTE DEL MUNICIPIO (3,93%):	\$ 54.381,69					
INVERSIÓN EJECUTADA SEGÚN CONVENIO:	\$ 1.130.627,84					
PREDIOS ESTIMADOS A INTERVENIR SEGÚN CONVENIO:	430 Predios					
PREDIOS INTERVENIDOS EN LA EJECUCIÓN PROGRAMA:	436 Predios					
TOTAL HECTÁREAS A INTERVENIR:	911					
HECTÁREAS INTERVENIDAS:	5.213					
EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN DE CONVENIO					
	EJECUTADO 2009	EJECUTADO 2010	EJECUTADO 2011	EJECUTADO 2012	EJECUTADO 2013	INVERSIÓN TOTAL
	879.723,06	103.836,67	124.010,33	19.117,78	3.850,00	1.130.537,84
	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

El **Cuadro Nro. 11**, resume los aportes económicos de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el GAD Isabela a la CAMPAÑA DE BARRIDO PREDIAL, donde se puede observar la inversión por años, la inversión total y el aporte del GAD por **\$USD. 52.255,00** en Equipamiento.

Cuadro Nro. 11: Inversión de la U.E. y el GAD Isabela

RESUMEN DE INVERSIÓN - EJECUCIÓN CONVENIO ENTRE LA UE MAGAP PRAT Y EL GAD ISABELA											
		CONVENIO							TOTAL INVERSIÓN EJECUCIÓN CBP	%	SALDO PENDIENTE
		PARI-PASSU SEGÚN CONVENIO	EJECUTADO 2009	EJECUTADO 2010	EJECUTADO 2011	EJECUTADO 2012	EJECUTADO 2013				
1	APORTE MUNICIPAL DEL GAD ISABELA	3,93%	44.430,14	-	-	34.655,00	17.600,00	-	52.255,00	4,62%	0,00
2	APORTE SIGTIERRAS	96,07%	1.086.107,70	879.723,06	103.836,67	89.355,33	1.517,78	3.850,00	1.078.282,84	95,38%	-
TOTAL		100%	1.130.537,84	879.723,06	103.836,67	124.010,33	19.117,78	3.850,00	1.130.537,84	100,00%	0,00

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

IV. INVERSIONES PENDIENTES:

SOSTENIBILIDAD TÉCNICA

Para cumplir los compromisos establecidos en el Convenio en lo que a Sostenibilidad Técnica se refiere, el Programa SIGTIERRAS debe entregar en el transcurso de los dos años siguientes luego de finalizada la actividad un total de **\$USD 9.956,00** dividido en 2 años según consta en el Convenio donde se garantizará los recursos económicos, para el mantenimiento del programa; de lo cual el Municipio del GAD Isabela hará el aporte del 3.93% del total entregado por la Unidad, cuyo monto es de **USD. \$ 391.27**. A continuación el **Cuadro No. 12** muestra el cronograma de entregas para Sostenibilidad.

Cuadro No. 12: Programación Entregas Componente Sostenibilidad

PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD PARA GAD ISABELA				
FECHAS DE ENTREGA	SUMINISTROS	MANTENIMIENTO EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y COMUNICACIONES	LICENCIAS	TOTAL
2013	1.378,00	3.250,00	350,00	4.978,00
2014	1.378,00	3.250,00	350,00	4.978,00
				0,00
TOTAL	2.756,00	6.500,00	700,00	9.956,00

Elaborado por: Dirección Financiera de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT

V. CONCLUSIÓN

La implementación del Proyecto SIGTIERRAS en el GAD Isabela, ha sido satisfactoria según muestran los resultados de la inversión en el cumplimiento del convenio que mantienen las partes, observando que del 100% del presupuesto total del Convenio **\$USD 1'130.537,84** con corte al 31 de enero del 2013 fue realizada con fondos de la Unidad Ejecutora y el aporte del GAD Isabela superando el 3.93% de participación en la Implementación del Programa.

Queda también pendiente una inversión como parte de la Sostenibilidad misma que al ejecutarse requerirá una liquidación final, tomándose en cuenta el valor que hay como excedente en el aporte al convenio.

INFORME ECONÓMICO, CONVENIO ENTRE LA UE MAGAP PRAT Y
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN ISABELA

Atentamente,

Elaborado por:



Cristina Iguasnia Calderón

Asistente Financiera U.E. MAGAP-PRAT.

Revisado y Aprobado por:



Eco. Verónica Herrera Cárdenas

Directora Financiera U.E. MAGAP-PRAT.



Ing. Luis Suárez

Especialista en Catastros

Administradora del Convenio

U.E. MAGAP – PRAT – GAD Isabela.

Ci/LS/VH