



ACTA DE ACUERDOS, COMPROMISOS

GADM ISABELA - SIGTIERRAS

Fecha:	25-03-2015	Hora inicio:	10.00	Hora término:	11:37
---------------	------------	---------------------	-------	----------------------	-------

Lugar de reunión: Sala de Reuniones Alcaldía

Asistentes

Por Municipio:

Dirección Financiero:	Jose Luis Ayala
Director de Obras Públicas:	Iván Yépez
Procurador Sindico:	Luis Patiño
Jefe de Avalúos y Catastros:	Salvador Sanchez
Jefa de Rentas:	Maria Alpapucho

Por SIGTierras:

Técnico SINAT	Daniel Sanchez
Técnico SINAT	Vanessa Chimarro
Técnico SINAT	Viviana Alarcon

Actividades Realizadas

1. Presentación del sistema y funcionalidades del sistema SINAT.
2. Revisión propuesta del proceso de migración del sistema Municipal Actual hacia SINAT
3. Definición del Alcance Funcional del sistema SINAT dentro del Municipio.
4. Se procede a realizar un respaldo de la Base de Datos del Sistema SIGTierras.
5. Se solicita la entrega de un respaldo de la Base de Datos del SIC - AME
6. Levantamiento de sistemas informáticos utilizados tanto para Catastro, Rentas y Registro de la Propiedad

Acuerdos Obtenidos


- Se manifiesta por parte del Municipio el interés de la instalación total del sistema SINAT.
- Por parte de la UE se enviara un oficio en donde se indique los requisitos en lo referente al Convenio Modificatorio con la finalidad de conocer el interés y compromiso del Municipio.
- Posterior a la recepción del Oficio por el Municipio se enviara la respuesta al mismo, que será la línea de base para iniciar cada una de las actividades necesarias pre instalación e implementación del sistema.





<p align="center">SIGTIERRAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualmente el Municipio maneja el sistema SIC de AME, en donde se presenta la información de manera actualizada, lo cual implica realizar actividades de migración y homologación en donde se logre unificar la información. - Se acuerda que todo proceso relacionado con migración y homologación será realizado de manera conjunta entre el municipio y la UE. - Se indica que el contacto directo, quien actuará como línea directa de comunicación entre la UE y el Municipio será el Sr. Salvador Sanchez Jefe de Avalúos y Catastros con el apoyo del Técnico del Dpto. Sistemas, quien se prevé contratar. 	
OBSERVACIONES PRESENTADAS	
<ul style="list-style-type: none"> - El Municipio actualmente no consta de un Dpto. Informático, por lo cual todo el tema de instalación del servidor será tratado posteriormente. - El Personal de la oficina de avalúos y catastros, fue contratado recientemente por lo que no se ha realizado ninguna actualización de la data en lo que corresponde al Sistema SIGTierras. 	

Compromisos		
Responsable	Compromiso	Fecha cumplimiento
Programa SIGTierras UE	Se enviara un oficio de aprobacion al proceso de actualizacion del sistema	Semana proximo
Municipio	Se remitira la respuesta para asi empezar las actividades necesarias	Por Definir

Fecha próxima reunión:	Dependerá de los compromisos finalizados
-------------------------------	--

Firmas a conformidad:		
Por parte Municipio:		
Dirección Financiero:	Jose Luis Ayala	
Director de Obras Públicas:	Iván Yépez	
Procurador Sindico:	Luis Patiño	
Jefe de Avalúos y Catastros:	Salvador Sanchez	
Jefa de Rentas:	Maria Alpapucho	
Por parte SIGTIERRAS:		



Técnico SINAT	SIGTIERRAS	Ing. Daniel Sanchez	
Técnico SINAT		Ing. Vanessa Chimarro	
Técnico SINAT		Ing. Viviana Alarcon	